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Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве МРР-3.1.10.02-04 разработаны временным творческим коллективом ведущих специалистов ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (И.Л. Дронова, В.К. Соболев) и проектных институтов г. Москвы (Р.Н. Голозова, В.Ю. Перковский).
Нормы предназначены для определения продолжительности проектирования объектов жилищно-гражданского строительства в условиях города Москвы.
Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве МРР-3.1.10.02-04 изданы взамен ранее действовавших Норм продолжительности проектирования объектов строительства в Москве и ЛПЗП МРР-3.1.10-97.
Нормы введены в действие решением Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (протокол заседания от 24 мая 2005 г. №1/МС-26-05).
 
1. Общие положения
 
1.1. Нормы продолжительности разработки проектно-сметной документации (ПСД) являются составной частью комплексной системы методических документов по ценообразованию в проектировании.
1.2. Продолжительность разработки ПСД функционально связана следующими зависимостями:
- нормативом времени выполнения единицы продукции;
- общей трудоемкостью работы;
- степенью технологической возможности совмещения процессов проектирования.
1.3. Продолжительность разработки ПСД рассчитана на выполнение основного объема работ, предусмотренного требованиями нормативного документа на проектирование (СНиП, МГСН и пр.) и не учитывает время, необходимое для выполнения неучтенных работ, в том числе:
- сбора и анализа исходных данных;
- выполнения изыскательских работ;
- подготовки и согласования задания на проектирование;
- согласования проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;
- проектирования в нескольких вариантах;
- проектирования конструкций на стадии КМД;
- проектирования внеплощадочных инженерных коммуникаций, а также городских сетей, проходящих через участок строительства;
- корректировки проектных решений в связи с изменением условий проектирования;
- участия в выборе площадки (трассы) для строительства;
- экспертизы и утверждения проектной документации;
- выполнения демонстрационных материалов.
При необходимости согласований в период разработки проектной документации время, необходимое для согласования, добавляется к времени продолжительности проектирования, определенному по данным Нормам.
Продолжительность согласований принимается по нормативам согласующих организаций.
В частности, продолжительность согласования проектной документации составляет:
- Москомархитектурой - 1,0 мес.;
- ОПС Мосгоргеотреста - 0,5 мес.;
- согласование индивидуальных изделий - 0,5 мес.
1.4. Продолжительность разработки ПСД учитывает время, необходимое для проектирования объекта как единого целого.
1.5. Продолжительность проектирования многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом или технологическим процессом, а также комплекса работ по проектированию объекта определяется на основе календарных графиков с использованием продолжительности разработки ПСД отдельных объектов и инженерных систем с учетом возможности совмещения процессов проектирования объектов комплекса, согласованного с заказчиком (пример календарного графика приведен в приложении).
1.6. Общая продолжительность разработки ПСД на объект формируется на основе продолжительности разработки раздела, определяющего критический путь (преимущественно архитектурно-строительный раздел).
Продолжительность разработки раздела или части проекта определяется пропорционально их доле в общем объеме работ, при этом продолжительность проектирования архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9, продолжительность проектирования прочих разделов - с коэффициентом 1,2, учитывающим время, необходимое для ознакомления с проектом в целом, но не менее 1 месяца.
Доля раздела в общем объеме работ на рассматриваемой стадии проектирования определяется в соответствии с разбивкой, принятой в организации-исполнителе.
1.7. При привязке объектов нормативная продолжительность определяется в % от общей продолжительности проектирования индивидуального объекта при следующих условиях:
- с переработкой нулевого цикла - 30%;
- с изменением назначения 1-го нежилого этажа - 50%;
- с изменением этажности - 50%.
1.8. При необходимости соблюдения двух и более условий общая продолжительность привязки принимается по таблицам с коэффициентом 0,8.
Минимальная продолжительность привязки должна составлять: в застройке - 2 мес., на отдельном участке - 2,5 мес.
1.9. Применение норм продолжительности разработки ПСД позволяет:
- установить объективные сроки выполнения проектных работ;
- установить правовое основание для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и исполнителем, по продолжительности проектирования.
1.10. Нормы по определению продолжительности разработаны для следующих стадий проектирования:
- проект (П);
- рабочий проект (РП);
- рабочая документация (Р).
Продолжительность проектирования по объектам строительства различного назначения представлена в таблицах раздела №3, при этом минимальное и максимальное значения принимаются по минимальной и максимальной мощности объекта, указанной в таблице, промежуточные значения принимаются по интерполяции.
1.11. Продолжительность проектирования корректируется в зависимости от следующих обстоятельств:
    - места расположения объекта в  застройке города  (в  пределах
      Садового кольца К   = 1,2, в  пределах от Садового кольца до
                       к
      третьего транспортного кольца (ТТК) К   = 1,1;
                                           к
      от ТТК до границ города К  = 1,0);
                               к
 
    - затесненных   условий строительства,  К  = 1,2  (принимается
                                             к
      только на территории за пределами Садового кольца);
 
    - при  реконструкции, в том числе застроек,  включая  волновое
      переселение, К  = 1,1-1,3;
                    к
    - при      проектировании       объектов,       сложных      в
      архитектурно-градостроительном  и  инженерно-технологическом
      решениях (уникальных), К  = 1,3-1,5;
                              к
    - при проектировании типовых проектов К  = 1,5.
                                           к
В случае наличия нескольких усложняющих факторов следует принимать корректирующий коэффициент большего значения, но не > 1,5.
1.12. Нормы не распространяются на:
- художественно-реставрационные работы;
- проектирование объектов для строительства за рубежом или по контрактам с иностранными фирмами;
- разработку конкурсной документации.
1.13. Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение ПСД в пределах 8-часового рабочего дня.
Продолжительность проектирования ограничивается: начало - датой подписания договора на выполнение проектных работ, окончание - датой оповещения заказчика о готовности проектной продукции.
1.14. При проектировании на геоподоснове с грифом "секретно" применяется коэффициент 1,1.
1.15. Для определения продолжительности разработки вариантов проекта или его корректировки следует воспользоваться указаниями, изложенными в п. 1.8 расчета величины сокращения объема работ по разделам проектной документации.
1.16. Продолжительность проектирования архитектурного освещения, архитектурной колористики фасадов, а также комплексного благоустройства представлена в соответствующих документах по определению стоимости этих работ.
 
2. Методические подходы к расчету продолжительности проектирования
 
2.1. Продолжительность разработки ПСД формируется в зависимости от:
- объема и содержания проектной документации, характеризуемых стоимостью ее разработки (трудоемкости);
- состава исполнителей по количеству и уровню квалификации;
- технологической последовательности разработки разделов проектной документации и степени совмещения процессов проектирования.
В разделе 3 приведены результаты расчетов продолжительности проектирования в зависимости от натуральных показателей объектов строительства. По объектам, не представленным в разделе 3, продолжительность проектирования определяется по данной методике.
2.2. Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:
 
                                 С
                                  псд
                       Т  x Ч  = ----,                       (2.1)
                        н    р   B
                                  cp
 
    где:
    Т  - время, необходимое для выполнения работы;
     н
    Ч  - расчетная  численность  исполнителей.  Рассчитывается  по
     р
    формуле 2.2;
    С    - стоимость разработки ПСД;
     псд
    В   - средняя выработка исполнителя в  единицу  времени (день,
     ср
    месяц, год), рассчитывается по формуле 2.3.
 
    2.2.1. Расчетная численность рассчитывается по формуле:
 
                      Ч  = SUMЧ  x N  ,                      (2.2)
                       р       i    i
 
    где:
    N  - относительная   доля   участия   по  времени   в   работе
     i
    специалиста или группы специалистов;
    Ч   - количество   специалистов,  принимающих  одинаковую долю
     i
участия в разработке ПСД.
 
    2.2.2. Средняя выработка рассчитывается по формуле:
 
                         ЗП   x (1 + Р)
                           ср
                   В   = --------------,                     (2.3)
                    ср        К
                               з
 
    где:
    ЗП   - средняя зарплата исполнителей;
      ср
    Р - уровень рентабельности;
    К  - коэффициент, учитывающий  долю зарплаты  в  себестоимости
     з
    проектных работ.
 
    2.3. Степень совмещения процессов  проектирования  зависит  от
соотношения   объемов  работ   последовательного  и  параллельного
исполнения и характеризуется коэффициентом совмещения К  .
                                                       см
    Значения К   изменяются в зависимости от стадий проектирования
              см
и объема работ (таблица 1).
    Значения К   получены по результатам анализа  сетевых  моделей
              см
разработки ПСД и репрезентативной выборки фактических  показателей
продолжительности проектирования объектов за предшествующий период
времени.
 
Таблица 1
 
              ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
                             ПРОЕКТИРОВАНИЯ Ксм
 
	Наименование    
стадии          
проектирования
	 
Значения Ксмi при стоимости разработки ПСД в тыс. руб. (в ценах 1998 г.)
 

	
	до 75
	от 75  
до 150
	от 150 
до 300
	от 300 
до 450
	от 450  
до 600
	от 600 
до 750
	от 750    
до 900
	От 900  
и более

	Проект          
	0,9
	0,81
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Рабочий проект  
	0,8
	0,73
	0,67
	0,65
	-
	-
	-
	-

	Рабочая         
документация    
	0,7
	0,63
	0,57
	0,53
	0,52
	0,5
	0,5
	0,5


 
2.4. Продолжительность разработки ПСД можно определить по формуле:
 
                   Т   = Т   x С    x К   ,                  (2.4)
                    нп    нв    псд    см
 
    где:
    Т   - норматив времени на разработку единицы продукции.
     нв
 
2.4.1. Норматив времени равен:
 
                                1
                      Т   = --------.                        (2.5)
                       нв   В   x Ч
                             ср    р
 
Величина норматива времени в месяцах изменяется в зависимости от расчетной численности исполнителей и может быть принята по таблице 2.
 
Таблица 2
 
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВРЕМЕНИ НА РАЗРАБОТКУ ЕДИНИЦЫ
ПРОДУКЦИИ Тнв
 

	Расчётная численность ЧР
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Норматив времени ТНВ
	0,1
	0,051
	0,034
	0,026
	0,021
	0,017
	0,015
	0,013
	0,011
	0,01


 
2.4.2. Расчет значений нормативов времени на разработку единицы продукции осуществлен на основе базовых показателей 1998 года:
 
    ЗП       = 3000 руб./мес.;
      ср(98)
    К  = 0,4;
     з
    Р = 30%.
 
2.5. Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по формуле:
 
                        Т    = Т  + Т    + Т  ,              (2.6)
                         пп     п    нп     в
 
    где:
    Т    - общая продолжительность проектирования;
     пп
    Т  - продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных
     п
    данных;
    Т  - продолжительность работ по выпуску ПСД.
     в
 
    Продолжительность    Т    и   Т     определяется   на   основе
                          п        в
технологических   карт   выполнения   этих   работ   в   проектной
организации, но не более 0,5 месяца.
 
3. Продолжительность разработки проектно-сметной документации
 
3.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения)
 
┌─────┬──────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N    │Наименование объекта      │Мощность, тыс.│Продолжительность проектирования в месяцах     │
│п/п  │                          │кв. м общей   │для стадий                                     │
│     │                          │площади       ├──────────────┬───────────────┬────────────────┤
│     │                          │              │П             │Р              │РП              │
├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  1  │            2             │      3       │      4       │       5       │       6        │
├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
│1.   │Многоэтажная застройка    │До 50         │4,5           │5,0            │8,0             │
│     │(10-14-17-22 эт.)         │От 50 до 100  │От 4,5 до 5,5 │От 5,0 до 6,5  │От 8,0 до 9,5   │
│     │                          │От 101 до 150 │От 5,5 до 6,0 │От 6,5 до 7,0  │От 9,5 до 10,5  │
│     │                          │От 151 до 250 │От 6,0 до 6,5 │От 7,0 до 8,0  │От 10,5 до 11,0 │
│     │                          │Свыше 250     │От 6,5 до 7,0 │От 8,0 до 8,5  │От 11,0 до 11,5 │
├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
│2.   │Малоэтажная застройка     │До 15         │5,0           │5,5            │9,5             │
│     │(2-4-7-9)                 │От 16 до 75   │От 5,0 до 7,0 │От 5,5 до 8,0  │От 9,5 до 11,5  │
│     │                          │Свыше 75      │От 7,0 до 8,0 │От 8,0 до 8,5  │От 11,5 до 13,0 │
└─────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘
 
Примечание. При наличии усложняющих факторов на площади более 30% территории микрорайона (квартала) применять коэффициенты:
- на существующую сохраняемую застройку - 1,2;
- на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), заторфованные, разнородные и водонасыщенные грунты - 1,2;
- при уклонах поверхности менее 0,005 и более 0,05 = 1,1.
 
3.2. Объекты жилищного назначения
 
┌───┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│N  │Наименование объекта │Мощность       │Продолжительность │
│п/п│                     │объекта в      │проектирования в  │
│   │                     │натуральных    │месяцах для       │
│   │                     │показателях    │стадий            │
│   │                     │               ├─────┬─────┬──────┤
│   │                     │               │П    │Р    │РП    │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1 │          2          │       3       │  4  │  5  │  6   │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1. │Жилые дома:          │               │     │     │      │
│   │- панельные          │До 5 эт.       │  2,5│  3,0│   3,5│
│   │                     │До 12 эт.      │  3,0│  4,0│   5,0│
│   │                     │До 16 эт.      │  4,0│  5,0│   6,5│
│   │- каркасно-панельные │До 16 эт.      │  4,0│  5,0│   7,5│
│   │                     │До 22 эт.      │  5,0│  6,0│   8,0│
│   │- кирпичные          │До 5 эт.       │  2,5│  3,0│   3,5│
│   │                     │До 12 эт.      │  3,5│  4,5│   6,0│
│   │                     │До 16 эт.      │  4,0│  5,5│   7,5│
│   │- монолитные         │До 5 эт.       │  3,0│  3,5│   4,0│
│   │                     │До 12 эт.      │  5,0│  5,5│   7,5│
│   │                     │До 16 эт.      │  5,5│  7,0│   8,5│
│   │                     │До 22 эт.      │  6,0│  8,0│   9,5│
├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2. │Гостиницы:           │               │     │     │      │
│   │- панельные          │До 12 эт.      │  4,0│  4,5│   6,5│
│   │                     │До 16 эт.      │  5,3│  5,5│   7,5│
│   │- каркасно-панельные │До 16 эт.      │  6,0│  7,5│   9,5│
│   │                     │До 22 эт.      │  7,0│  8,0│  10,5│
│   │- кирпичные          │До 5 эт.       │  4,0│  4,5│   5,5│
│   │                     │До 12 эт.      │  5,5│  7,5│  10,5│
│   │- монолитные         │До 5 эт.       │  5,0│  6,5│   7,5│
│   │                     │До 12 эт.      │  7,5│  9,5│  12,0│
│   │                     │До 16 эт.      │  8,5│ 10,5│  13,5│
├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3. │Коттеджи:            │               │     │     │      │
│   │- кирпичные          │До 4 эт.       │  2,0│  2,0│   2,5│
│   │                     │               │  2,0│  2,0│   2,5│
│   │                     │               │  2,0│  2,0│   2,5│
│   │- монолитные         │      -"-      │  2,0│  2,0│   2,5│
│   │                     │               │  2,0│  2,0│   3,0│
└───┴─────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
Примечания:
1. При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования принимать с коэффициентом 1,2.
2. В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, гаражей и прочих сопутствующих встроенно-пристроенных служб. В данном случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с п. 1.7.
3. Мощность объекта указана для одной секции. При блокировке нескольких секций с повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается на 10% на каждую секцию.
При блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажностью продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается с коэффициентом К = 0,6.
    4. Продолжительность   проектирования  жилых  домов,  гостиниц
этажностью,   превышающей   данные    таблицы,    принимается    с
корректирующим   коэффициентом К  = 1,2-1,3   в   зависимости   от
                                к
величины изменения трудоемкости работ по разделам проекта.
 
3.3. Объекты просвещения
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │
│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │
│    │                   │натуральных  │месяцах для       │
│    │                   │показателях  │стадий            │
│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                   │             │П    │Р    │РП    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Детские дошкольные │Мест:        │     │     │      │
│    │учреждения (ДДУ)   │ 140         │  2,5│  3,0│   3,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Детский сад - ясли │ 280         │  3,5│  4,0│   4,5│
│    │                   │ 140         │  3,5│  4,0│   4,0│
│    │                   │ 190         │  3,5│  4,0│   4,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Комплекс детского  │ 250         │  3,5│  4,5│   5,0│
│    │дома               │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Общеобразовательная│Учащихся:    │     │     │      │
│    │школа              │1300         │  5,0│  6,0│   9,0│
│    │                   │ 900         │  5,0│  5,5│   9,0│
│    │                   │ 720         │  5,0│  5,5│   9,0│
│    │                   │ 660         │  5,0│  5,5│   9,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Школа-интернат     │ 360         │  7,5│  8,0│  11,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│6.  │Блок начальных     │ 380         │  3,0│  3,5│   5,0│
│    │классов для        │ 450         │  3,0│  4,5│   5,0│
│    │пристроек          │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│7.  │Лицеи, гимназии    │ 500         │  3,5│  5,0│   6,5│
└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.4. Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения
 
┌────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование        │Мощность     │Продолжительность │
│п/п │объекта             │объекта в    │проектирования в  │
│    │                    │натуральных  │месяцах для       │
│    │                    │показателях  │стадий            │
│    │                    │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                    │             │П    │Р    │РП    │
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2          │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Клуб общего профиля │Посад. мест: │     │     │      │
│    │со сценой           │ 500         │  3,0│  3,5│   6,0│
│    │                    │ 900         │  4,0│  4,8│   7,5│
│    │                    │1200         │  4,5│  5,5│   8,0│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Кинотеатры          │ 300         │  2,5│  3,0│   4,0│
│    │                    │ 500         │  3,0│  3,5│   5,0│
│    │                    │ 800         │  3,5│  4,0│   6,0│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Киноконцертные залы │1000         │  4,0│  5,0│   8,0│
│    │                    │1200         │  4,5│  5,5│   8,5│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Театры              │ 400         │  5,5│  8,0│   9,0│
│    │                    │ 600         │  6,0│  9,0│   9,5│
│    │                    │ 800         │  6,5│  9,0│  10,0│
│    │                    │1000         │  7,0│  9,5│  10,5│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Библиотеки          │Тыс. томов:  │  2,5│     │      │
│    │                    │  75         │  3,0│  3,0│   3,5│
│    │                    │ 100         │  3,0│  3,5│   3,5│
│    │                    │ 200         │  3,5│  3,5│   4,0│
│    │                    │ 500         │  3,5│  4,0│   4,7│
│    │                    │1000         │  4,0│  4,0│   5,0│
└────┴────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.5. Объекты торговли и общественного питания
 
┌────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование       │Мощность      │Продолжительность │
│п/п │объекта            │объекта в     │проектирования в  │
│    │                   │натуральных   │месяцах для       │
│    │                   │показателях   │стадий            │
│    │                   │              ├─────┬─────┬──────┤
│    │                   │              │П    │Р    │РП    │
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2         │      3       │  4  │  5  │  6   │
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1   │Промтоварный       │Торговая пл., │     │     │      │
│    │магазин            │кв. м:        │     │     │      │
│    │                   │1000          │  5,0│  5,5│   6,0│
│    │                   │2000          │  5,5│  6,0│   7,5│
│    │                   │5000          │  7,0│  7,5│   9,5│
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Продовольственные  │ 200          │  3,0│  3,5│   5,5│
│    │магазины           │ 300          │  3,2│  3,8│   6,0│
│    │                   │ 500          │  3,5│  4,1│   6,5│
│    │                   │1000          │  4,0│  5,0│   7,5│
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Крытый рынок       │Торг. мест:   │     │     │      │
│    │                   │ 100          │  2,0│  2,5│   3,0│
│    │                   │ 200          │  3,0│  3,5│   4,5│
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Рынок (открытый)   │ 100          │  2,0│  2,5│   3,5│
│    │                   │ 200          │  3,0│  3,5│   4  │
│    │                   │ 300          │  3,5│  4,0│   5,0│
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Рестораны          │Посад. мест:  │     │     │      │
│    │                   │ 100          │  3,0│  3,5│   5,0│
│    │                   │ 200          │  3,5│  4,0│   6,0│
│    │                   │ 500          │  4,5│  5,0│   6,5│
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│6.  │Аптеки             │Раб. мест:    │     │     │      │
│    │                   │  30          │  3,0│  3,5│   4,5│
│    │                   │  50          │  3,5│  4,0│   5,0│
├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│7.  │Кафе               │Посад. мест:  │     │     │      │
│    │                   │  50          │  2,0│  2,0│   3,0│
│    │                   │ 100          │  2,5│  2,5│   3,0│
│    │                   │ 150          │  3,0│  3,0│   3,0│
└────┴───────────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.6. Объекты бытового и коммунального назначения
 
┌────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐
│N   │Наименование        │Мощность     │Продолжительность         │
│п/п │объекта             │объекта в    │проектирования в          │
│    │                    │натуральных  │месяцах для стадий        │
│    │                    │показателях  ├────────┬────────┬────────┤
│    │                    │             │П       │Р       │РП      │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1  │         2          │      3      │   4    │   5    │   6    │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.  │Химчистка           │Тонн белья в │        │        │        │
│    │                    │смену:       │        │        │        │
│    │                    │        0,6  │     3,0│     3,5│     4,5│
│    │                    │        1,0  │     3,0│     3,5│     4,7│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.  │Прачечные           │        1,0  │     3,0│     3,5│     5,5│
│    │                    │        3,0  │     4,0│     5,0│     6,2│
│    │                    │        5,0  │     5,0│     6,0│     7,3│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│3.  │Прачечные-химчистки │        0,4  │     2,5│     3,0│     4,5│
│    │                    │        0,6  │     2,5│     3,0│     4,8│
│    │                    │        0,8  │     3,0│     3,5│     5,4│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.  │Бани                │Мест:        │        │        │        │
│    │                    │       50    │     2,0│     3,0│     4,5│
│    │                    │      100    │     2,5│     4,5│     4,5│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│5.  │Сауна с бассейном и │       10    │     1,0│     1,2│     1,5│
│    │комнатой отдыха     │       20    │     1,5│     1,7│     2,0│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│6.  │Фотоателье          │      -      │     1,0│     1,2│     1,5│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│7.  │Гаражи-стоянки      │Мест:        │        │        │        │
│    │- одноэтажные       │      100    │     3,5│     4,5│     5,0│
│    │- многоэтажные      │      100    │     4,5│     5,0│     5,7│
│    │надземные           │      300    │     5,5│     7,0│     9,0│
│    │                    │      500    │     6,5│     8,5│    12,0│
│    │- подземные         │      100    │     5,5│     6,0│     6,8│
│    │многоэтажные        │      300    │     6,5│     7,5│    10,0│
│    │                    │      500    │     7,0│     9,0│    12,7│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│8.  │Мастерская срочного │      -      │     1,5│     2,0│     2,5│
│    │ремонта             │             │        │        │        │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│9.  │Парикмахерские      │Раб. мест:   │        │        │        │
│    │                    │       10    │     3,0│     4,0│     4,5│
│    │                    │       30    │     3,5│     4,5│     5,0│
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│10. │Встроенные убежища  │Кол-во       │        │        │        │
│    │                    │укрываемых   │        │        │        │
│    │                    │чел.:        │        │        │        │
│    │                    │  160-600    │2,0-2,5 │3,0-4,0 │3,5-4,5 │
│    │                    │ 601-1000    │3,2-4,0 │5,5-6,5 │6,5-7,5 │
│    │                    │1001-2000    │4,0-5,0 │6,5-7,5 │7,5-6,5 │
│    │                    │2001-3000 и  │5,5-6,5 │7,0-8,0 │8,0-9,0 │
│    │                    │более        │        │        │        │
└────┴────────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┘
 
3.7. Объекты учреждений здравоохранения
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │
│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │
│    │                   │натуральных  │месяцах для       │
│    │                   │показателях  │стадий            │
│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                   │             │П    │Р    │РП    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Поликлиника:       │Посещений:   │     │     │      │
│    │- детская          │ 300         │  4,5│  5,6│   8,0│
│    │                   │ 500         │  5,0│  6,0│   9,0│
│    │                   │ 800         │  6,0│  8,0│  11,0│
│    │- взрослая         │ 600         │  4,0│  5,0│   7,0│
│    │                   │1000         │  5,0│  6,5│   9,0│
│    │                   │1400         │  5,5│  7,0│   9,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Больницы:          │Койкомест:   │     │     │      │
│    │- детские          │ 150         │  5,5│  6,5│   9,5│
│    │                   │ 300         │  6,0│  7,5│  12,0│
│    │                   │ 500         │  7,0│  8,3│  12,5│
│    │- взрослая         │ 150         │  5,8│  7,0│   9,8│
│    │                   │ 300         │  6,3│  7,5│  11,0│
│    │                   │ 500         │  6,6│  8,0│  11,8│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Диспансеры:        │             │     │     │      │
│    │- коордилогич.     │ 240         │  7,5│  8,3│  12,5│
│    │- онкологич. с     │ 450         │  8,2│  9,4│  13,5│
│    │поликлиническим    │             │     │     │      │
│    │отделением         │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Родильные дома     │ 130         │  5,0│  6,5│   9,5│
│    │                   │ 250         │  5,5│  7,0│  10,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Лечебные корпуса   │             │     │     │      │
│    │для расширения     │             │     │     │      │
│    │больницы:          │             │     │     │      │
│    │- терапевтические  │  60         │  3,6│  3,9│   5,0│
│    │                   │ 120         │  4,0│  5,3│   7,8│
│    │- хирургические    │ 150         │  4,5│  6,0│   8,2│
│    │                   │ 240         │  5,0│  6,5│   9,6│
│    │- детский          │ 150         │  5,0│  6,5│   8,0│
│    │инфекционный       │             │     │     │      │
└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения
 
┌────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование        │Мощность      │Продолжительность │
│п/п │объекта             │объекта в     │проектирования в  │
│    │                    │натуральных   │месяцах для       │
│    │                    │показателях   │стадий            │
│    │                    │              ├─────┬─────┬──────┤
│    │                    │              │П    │Р    │РП    │
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2          │      3       │  4  │  5  │  6   │
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Крытые спортивные   │Пл. спортзала,│     │     │      │
│    │корпуса             │кв. м:        │     │     │      │
│    │(однозальные)       │450           │  2,5│  3,5│   4,6│
│    │                    │650           │  3,0│  4,5│   5,5│
│    │                    │1000          │  3,5│  4,8│   6,5│
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Многозальные спорт. │              │     │     │      │
│    │корпуса:            │              │     │     │      │
│    │- двухзальные       │430           │  4,0│  5,0│   6,5│
│    │                    │380           │     │     │      │
│    │- трехзальные       │160           │  4,2│  5,5│   7,0│
│    │                    │300           │     │     │      │
│    │                    │540           │     │     │      │
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Бассейны крытые с   │Пл. зеркала   │     │     │      │
│    │ваннами             │воды, кв. м:  │     │     │      │
│    │                    │220           │  3,6│  4,3│   5,3│
│    │                    │400           │  4,2│  5,1│   7,0│
│    │                    │1000          │  5,0│  6,0│   8,5│
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Физкультурно-       │      -       │  4,8│  6,0│   8,5│
│    │оздоровит. комплекс │              │  5,6│  6,9│   9,5│
│    │(ФОК)               │              │  6,0│  7,5│  10,5│
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5   │Крытые катки (без   │3,5 тыс. кв. м│  3,0│  6,0│   6,5│
│    │трибун)             │              │     │     │      │
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│6.  │Крытые катки (с     │7,3 тыс. кв. м│  4,0│  8,0│   9,0│
│    │трибунами)          │              │     │     │      │
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤
│7.  │Стадионы            │18000 и выше  │  5,0│  8,0│   9,0│
└────┴────────────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.9. Объекты административных учреждений финансов и юстиции
 
┌────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование        │Мощность     │Продолжительность │
│п/п │объекта             │объекта в    │проектирования в  │
│    │                    │натуральных  │месяцах для       │
│    │                    │показателях  │стадий            │
│    │                    │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                    │             │П    │Р    │РП    │
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2          │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Районные учреждения │Раб. мест:   │     │     │      │
│    │финансирования,     │ 10          │  2,0│  2,0│   2,5│
│    │страхования         │ 20          │  2,5│  2,5│   3,0│
│    │(встроенные)        │             │     │     │      │
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Банки, сбербанки    │ 10          │  2,0│  2,0│   2,5│
│    │(встроенные)        │ 30          │  2,5│  2,5│   3,0│
│    │                    │ 50          │  2,5│  3,0│   3,5│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Банки               │ 50          │  3,0│  3,0│   4,5│
│    │(отдельно стоящие)  │100          │  3,5│  5,0│   6,0│
│    │                    │200          │  4,5│  6,0│   7,0│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Офисные отделения   │ 50          │  2,5│  3,5│   4,0│
│    │(отдельно стоящие)  │100          │  3,0│  4,0│   5,0│
│    │                    │200          │  4,5│  5,5│   6,5│
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Районные отделения  │      -      │  3,0│  3,5│   4,5│
│    │милиции             │             │     │     │      │
│    │(отдельно стоящие)  │             │     │     │      │
├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│6.  │Здания судов,       │Раб. мест:   │     │     │      │
│    │прокуратуры         │ 10          │  2,0│  2,0│   2,5│
│    │                    │ 50          │  3,0│  3,0│   5,0│
└────┴────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.10. Объекты производственного назначения
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │
│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │
│    │                   │натуральных  │месяцах для       │
│    │                   │показателях  │стадий            │
│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                   │             │П    │Р    │РП    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Базы               │Площ., тыс.  │     │     │      │
│    │производственные и │кв. м:       │     │     │      │
│    │ремонтно-          │ 5           │  8  │ 12  │  14  │
│    │производственные   │10           │ 10  │ 14  │  16  │
│    │                   │15           │ 12  │ 16  │  18  │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Базы складские     │Тыс. т:      │     │     │      │
│    │                   │ 2           │  6  │ 10  │  12  │
│    │                   │ 5           │  8  │ 12  │  14  │
│    │                   │10           │ 10  │ 14  │  16  │
│    │                   │20           │ 12  │ 16  │  18  │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Склады             │Тыс. кв. м   │     │     │      │
│    │непродовольствен-  │складск.     │     │     │      │
│    │ного назначения    │площ.:       │     │     │      │
│    │                   │ 3           │  5  │  8  │  10  │
│    │                   │ 5           │  5  │ 10  │  12  │
│    │                   │10           │  6  │ 12  │  -   │
│    │                   │15           │  8  │ 14  │  -   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Склады             │Тыс. т       │     │     │      │
│    │продовольственного │хранения:    │     │     │      │
│    │назначения         │2            │  6  │ 12  │  16  │
│    │                   │4            │  8  │ 14  │  18  │
│    │                   │6            │ 10  │ 16  │  20  │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Предприятия по     │Тыс. тонн:   │     │     │      │
│    │переработке п/о    │ 3           │  6  │ 10  │  12  │
│    │продукции          │ 5           │  8  │ 10  │  14  │
│    │                   │10           │ 10  │ 12  │  -   │
│    │                   │20           │ 12  │ 14  │  -   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│6.  │Цеха по            │т/см.:       │     │     │      │
│    │производству колбас│5            │  4  │  8  │  -   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│7.  │Тепличные          │Тыс. тонн:   │     │     │      │
│    │комбинаты,         │ 6           │  -  │  -  │   8  │
│    │оранжереи          │12           │  -  │  -  │  10  │
│    │                   │18           │  6  │ 10  │  -   │
│    │                   │24           │  8  │ 12  │  -   │
│    │                   │30-36        │ 10  │ 14  │  -   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│8.  │Пекарни            │Тонн/сутки:  │     │     │      │
│    │                   │2,4          │  3,0│  3,5│   5,0│
└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.11. Объекты коммунального хозяйства
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │
│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │
│    │                   │натуральных  │месяцах для       │
│    │                   │показателях  │стадий            │
│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                   │             │П    │Р    │РП    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Автозаправочные    │Количество   │     │     │      │
│    │станции            │заправок в   │     │     │      │
│    │                   │сутки:       │     │     │      │
│    │                   │ 250         │  2,0│  2,5│   3,5│
│    │                   │ 500         │  2,2│  2,5│   3,6│
│    │                   │ 750         │  2,5│  3,0│   4,2│
│    │                   │1000         │  2,8│  3,3│   5,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Станции            │Число пост.: │     │     │      │
│    │технического       │  10         │  2,5│  3,0│   4,0│
│    │обслуживания       │  25         │  3,0│  3,5│   5,0│
│    │автомобилей        │  30         │  3,5│  4,0│   5,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Пожарные депо      │Кол. постов: │     │     │      │
│    │                   │   6         │  3,5│  4,0│   6,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Районные АТС       │Кол. номер.: │     │     │      │
│    │                   │23-30 тыс.   │  4,5│  5,0│   6,6│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Благоустройство    │До 5 га      │  2,5│  3,0│   4,0│
│    │территории (по     │До 20 га     │  5,0│  6,0│   8,0│
│    │отдельным заказам) │             │     │     │      │
└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
3.12. Объекты наземного городского пассажирского транспорта
(автобус, троллейбус, трамвай)
 
	N   
п/п
	Наименование    
объекта
	Основной           
показатель
	Продолжительность    
проектирования в     
месяцах для стадий

	
	
	Единица  
измерен.
	Кол-во
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Автобусные      
парки для       
автобусов особо 
большой         
вместимости     
	машино-  
место
	До 300
	9,0
	10,0
	15,0

	2.
	-"-       
	-"-
	400
	11,5
	12,5
	-

	3.
	-"-       
	-"-
	500
	12,0
	13,0
	-

	4.
	То же, для      
автобусов       
большой         
вместимости     
	-"-
	До 300
	8,0
	9,0
	13,0

	5.
	-"-       
	 
	400
	10,0
	11,0
	-

	6.
	То же, для      
автобусов       
смешанного типа 
	машино-  
место
	200 + 200
	10,5
	11,5
	-

	7.
	Троллейбусные   
парки для       
троллейбусов    
особо большой   
вместимости     
	машино-  
место
	До 100
	9,0
	10,0
	15,0

	8.
	-"-             
	-"-
	150
	10,0
	11,5
	-

	9.
	-"-             
	-"-
	250
	11,0
	12,5
	-

	10.
	То же, для      
двухосных       
троллейбусов    
	-"-
	до 100
	8,0
	9,0
	14,0

	11.
	-"-       
	-"-
	150
	10,0
	11,0
	-

	12.
	-"-       
	-"-
	250
	11,0
	12,5
	-

	13.
	Трамвайное депо 
	ваг.
	До 150
	10,0
	11,5
	16,0

	14.
	-"-       
	-"-
	200
	11,5
	13,0
	-

	15.
	-"-       
	-"-
	250
	12,0
	14,0
	-

	16.
	Производственные
цеха (корпуса)  
предприятий ГПТ 
	кв. м
	До 300
	3,0
	3,5
	6,0

	17.
	-"-       
	-"-
	1000
	4,0
	4,5
	8,0

	18.
	-"-       
	-"-
	1500 и >
	4,5
	5,0
	9,0

	19.
	Открытые        
стоянки для     
подвижного      
состава ГПТ     
	га
	До 1,0
	-
	-
	9,0

	20.
	-"-       
	-"-
	До 3,0
	-
	-
	10,0

	21.
	-"-       
	-"-
	3,0 и >
	-
	-
	11,0

	22.
	Конечные        
станции ГПТ     
	кв. м
	До 250
	-
	-
	6,0

	23.
	-"-       
	кв. м
	> 250
	-
	-
	7,0

	24.
	Пункты          
обслуживания    
водителей ГПТ   
	кв. м
	> 3000
	5,0
	6,0
	8,0

	25.
	Трамвайные пути 
	км о. п.
	До 1,0
	2,5
	4,0
	6,0

	26.
	-"-       
	-"-
	3,0
	3,0
	5,0
	8,0

	27.
	-"-       
	-"-
	5,0
	4,5
	6,0
	10,0

	28.
	-"-       
	-"-
	> 5,0
	6,0
	8,0
	12,0

	29.
	Контактная сеть 
трамвая и       
троллейбуса     
	пог. м
	1000
	1,0
	1,5
	2,0

	30.
	Система         
обогрева        
стрелочных      
переводов       
	стрелки
	1 и >
	0,5
	1,0
	1,5

	31.
	Устройство      
автоматики и    
блокировки      
	узел
	1
	1,5
	1,5
	2,5

	32.
	Воздушные линии 
электропередачи 
до 1 кВ, в т.ч. 
усиливающие     
линии 600 В     
	пог. м
	1000
	0,5
	1,0
	1,5

	33.
	Тяговые         
подстанции для  
электроснабжения
трамвая и       
троллейбуса     
одноагрегатные  
	кВт
	600
	-
	-
	2,5

	34.
	То же,          
двухагрегатные  
	-"-
	1200
	-
	-
	2,5

	35.
	То же,          
трехагрегатные  
	-"-
	1800
	-
	-
	3,0

	36.
	Районные        
диспетчерские   
пункты,         
совмещенные с   
тяговой         
подстанцией     
(пункты         
обслуживания    
контактно-      
кабельной сети, 
совмещенные с   
тяговой         
подстанцией)    
	пункт
	1
	2,0
	4,0
	5,0

	37.
	Транспортные    
терминалы       
	места    
посад.
	До 2
	-
	-
	6,0

	38.
	-"-       
	-"-
	2-4
	-
	-
	8,0

	39.
	-"-       
	-"-
	Более 4
	-
	-
	10,0

	40.
	Транспортные    
пересадочные    
узлы            
	-"-
	До 10
	8,0
	10,0
	14,0

	41.
	Автоматизиро-   
ванные системы  
управления      
движением       
транспорта      
(АСУД)          
	пере-    
кресток
	1
	2,0
	2,0
	4,0

	42.
	-"-       
	-"-
	До 10
	3,0
	4,0
	6,0

	43.
	-"-       
	-"-
	До 20
	4,0
	5,0
	8,5

	44.
	-"-       
	-"-
	> 20
	5,0
	6,0
	9,0

	45.
	Установка       
пикетного поста 
ДПС             
	пост
	1
	2,5
	3,0
	5,0

	46.
	Оборудование    
остановочных    
пунктов ГПТ     
(павильоны,     
табло)          
	ост.     
пункт
	До 10
	2,5
	2,5
	4,5

	47.
	-"-       
	-"-
	11-20
	3,0
	3,0
	5,5

	48.
	-"-       
	-"-
	21-30
	3,5
	3,5
	6,5


 
Примечания:
1. Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажирского транспорта учитывает продолжительность разработки отдельных разделов (технологических и др.) субподрядными организациями.
2. Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает значительное увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются по согласованию с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГПТ (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по пп. 19-21 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.
 
3.13. Инженерные сети и сооружения
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│N   │Наименование       │Единица      │Продолжительность │
│п/п │объекта            │измерения    │проектирования в  │
│    │                   │             │месяцах для       │
│    │                   │             │стадий            │
│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤
│    │                   │             │П    │Р    │РП    │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│  1 │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│1.  │Водопроводные сети,│1000 пог. м  │     │     │      │
│    │диаметр:           │             │     │     │      │
│    │- до 600 мм        │             │  3,0│  3,5│   4,0│
│    │- до 1000 мм       │             │  4,0│  4,0│   4,8│
│    │- более 1000 мм    │             │  4,0│  4,5│   5,4│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│2.  │Газопроводы,       │1000 пог. м  │     │     │      │
│    │диаметр:           │             │     │     │      │
│    │- до 300 мм        │             │  2,0│  2,5│   3,5│
│    │- до 600 мм        │             │  2,5│  3,0│   4,0│
│    │- более 600 мм     │             │  3,0│  3,5│   4,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│3.  │Канализационные    │1000 пог. м  │     │     │      │
│    │сети               │             │     │     │      │
│    │безнапорные,       │             │     │     │      │
│    │диаметр:           │             │     │     │      │
│    │- до 600 мм        │             │  2,5│  3,0│   4,0│
│    │- до 1500 мм       │             │  4,0│  4,5│   5,5│
│    │- более 1500 мм    │             │  5,5│  6,0│   7,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│4.  │Тепловые сети,     │1000 пог. м  │     │     │      │
│    │диаметр:           │             │     │     │      │
│    │- до 400 мм        │             │  4,0│  4,5│   5,0│
│    │- до 1000 мм       │             │  5,0│  6,0│   7,0│
│    │- более 1000 мм    │             │  6,0│  7,0│   9,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│5.  │Электрические      │1000 пог. м  │  1,0│  1,5│   2,0│
│    │кабели до 10 кВ    │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│6.  │Сети связи         │1000 пог. м  │  1,0│  1,5│   2,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│7.  │Коммуникационные   │             │     │     │      │
│    │тоннели:           │             │     │     │      │
│    │- сечением до 10   │             │  4,0│  5,0│   8,0│
│    │кв. м              │             │     │     │      │
│    │- сечением более 10│             │  5,0│  6,5│  10,0│
│    │кв. м              │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│8.  │Щитовые тоннели,   │1000 пог. м. │     │     │      │
│    │диаметр:           │             │  4,0│  4,7│   6,5│
│    │- до 2,6 мм        │             │     │     │      │
│    │- до 4,0 мм        │             │  5,5│  6,5│   8,0│
│    │- более 4,0 мм     │             │  6,0│  7,0│   8,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│9.  │Районные тепловые  │Гкал/час     │     │     │      │
│    │станции (РТС)      │             │     │     │      │
│    │        -"-        │200          │  6,0│ 10,0│  12,0│
│    │        -"-        │300          │  8,0│ 12,0│  14,0│
│    │        -"-        │400          │  8,0│ 14,0│  16,0│
│    │        -"-        │600          │  9,0│ 15,0│  17,0│
│    │        -"-        │800          │ 10,0│ 17,0│  19,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│10. │Котельные          │Гкал/час     │     │     │      │
│    │отопительные и     │             │     │     │      │
│    │отопительно-       │             │     │     │      │
│    │производственные   │             │     │     │      │
│    │        -"-        │ 10          │  2,0│  3,0│   4,0│
│    │        -"-        │ 10          │  4,0│  6,0│   8,0│
│    │        -"-        │ 20          │  5,0│  7,0│   9,0│
│    │        -"-        │ 50          │  7,0│  9,0│  11,0│
│    │        -"-        │100          │  9,0│ 11,0│  12,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│11. │Центральные        │Гкал/час     │     │     │      │
│    │тепловые пункты    │             │     │     │      │
│    │(ЦТП)              │             │     │     │      │
│    │        -"-        │ 0,1         │  1,5│  2,0│   3,0│
│    │        -"-        │ 1           │  3,0│  5,0│   6,0│
│    │        -"-        │ 3           │  3,0│  6,0│   7,0│
│    │        -"-        │ 5           │  3,0│  7  │   8,0│
│    │        -"-        │10           │  5,0│  8,0│   9,0│
│    │        -"-        │20-30        │  6,0│  9,0│  11,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│12. │Закрытая           │кВа          │  3,0│  3,5│   4,0│
│    │двухтрансформатор- │2 x 1000     │     │     │      │
│    │ная подстанция (ТП)│             │     │     │      │
│    │напряжением        │             │     │     │      │
│    │6-20/0,4 кВ        │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│13. │Распределительный  │пункт        │     │     │      │
│    │пункт (РП) 6-20 кВ │1            │  2,5│  4,0│   4,5│
│    │до 16 ячеек        │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│14. │Водозаборный узел  │1            │  3,0│  4,0│   5,5│
│    │(ВЗУ)              │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│15. │Насосные станции   │1            │  1,5│  2,0│   3,0│
│    │(водопр.,          │             │     │     │      │
│    │канализац.)        │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│16. │Городские дороги:  │1000 пог. м  │     │     │      │
│    │- I категории      │             │  2,0│  2,5│   3,0│
│    │сложности          │             │     │     │      │
│    │- II категории     │             │  4,0│  5,0│   6,0│
│    │сложности          │             │     │     │      │
│    │- III категории    │             │  5,0│  6,5│   8,0│
│    │сложности          │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│17. │Набережные         │1000 пог. м  │  5,0│  5,5│   6,5│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│18. │Городские мосты,   │1000 кв. м   │  3,0│  4,0│   5,5│
│    │путепроводы,       │             │     │     │      │
│    │эстакады           │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│19. │Транспортные       │1000 кв. м   │  3,0│  4,0│   5,5│
│    │тоннели            │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│20. │Подземные          │1000 кв. м   │  5,0│  6,0│   8,0│
│    │пешеходные переходы│             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│21. │Пруды и водоемы    │1 га         │  3,0│  4,0│   5,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│22. │Очистные сооружения│объект       │     │     │      │
│    │поверхностного     │             │     │     │      │
│    │стока, расход:     │             │     │     │      │
│    │- до 0,1 куб.      │             │  3,5│  4,0│   5,5│
│    │м/сек.             │             │     │     │      │
│    │- до 0,5 куб.      │             │  4,5│  5,0│   7,0│
│    │м/сек.             │             │     │     │      │
│    │- свыше 0,5 куб.   │             │  5,0│  5,5│   8,5│
│    │м/сек.             │             │     │     │      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│23. │Электрозащита от   │объект       │     │     │      │
│    │коррозии:          │             │     │     │      │
│    │- 1 установка      │             │     │     │   1,0│
│    │- 3 установки      │             │     │     │   1,5│
│    │- более 3 установок│             │     │     │   2,0│
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤
│24. │Наружное освещение │пог. м       │     │     │      │
│    │(дороги, проезды,  │1000         │  1,0│  1,2│   2,0│
│    │улицы)             │             │     │     │      │
└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘
 
Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.
 
Примечания к таблице 3.13 "Инженерные сети и сооружения":
1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице 6, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы в МГГТ, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной документации.
2. При определении общей продолжительности проектирования систем инженерного или транспортного обеспечения, а также трасс большой протяженности следует применять указания п. 1.7 раздела "Общие положения".
3. При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 пог. м, продолжительность проектирования определяется следующим образом:
При протяженности инженерных сетей и дорог, в т.ч. наружного освещения менее 1000 пог. м принимаются значения для 1000 пог. м.
При протяженности сетей и дорог, в т.ч. наружного освещения в интервале от 1000 до 2000 пог. м. вводится понижающий коэффициент 0,9.
При протяженности сетей и дорог более 2000 пог. м вводится понижающий коэффициент К = 0,8, более 5000 пог. м - К = 0,7.
4. При проектировании инженерных сетей и сооружений в центральной части города, в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства действующих и перекладываемых коммуникаций, других осложняющих факторов продолжительность проектирования определяется с коэффициентом К = 1,2.
5. В таблице принята классификация городских дорог по категориям сложности по следующим признакам:
- I категория (простые) - городские дороги шириной менее 15 м без перекладки подземных коммуникаций;
- II категория (сложные) - городские дороги шириной более 15 м при наличии контактной сети, светофоров, с прокладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждений;
- III категория (очень сложные) - городские дороги с подземными пешеходными переходами, развязками в разных уровнях, перекладкой крупных коммуникаций и т.п.
6. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.
7. Продолжительность проектирования городских мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов рассчитывается в зависимости от площади сооружения (ед. изм. - 1000 кв. м), при этом при площади сооружения до 4000 кв. м показатель продолжительности проектирования принимается с коэффициентом 1, а на каждые последующие 3000 кв. м вводится понижающий коэффициент 0,8.
 
3.14. Продолжительность проектирования АСУД, ИДСУЭ,
СКТВ, КСКПТ
 
3.14.1. Продолжительность проектирования автоматизированных
систем диспетчерского контроля и управления (АСУД) для строительства в г. Москве
 
Таблица 1
 
Продолжительность проектирования магистральной распределительной сети (ДЭЗ - диспетчерская - дом)
при застройке
 
	Длина магистрали  
(м)
	Продолжительность проектирования в 
мес.

	
	РП
	П
	РД

	200 до 2 корп.    
	1,50
	0,50
	1,00

	200 до 5 корп.    
	1,60
	0,50
	1,10

	500 до 5 корп.    
	1,80
	0,60
	1,20

	500 до 10 корп.   
	1,90
	0,60
	1,30

	1000 до 10 корп.  
	2,30
	0,80
	1,50

	1000 до 20 корп.  
	2,60
	0,90
	1,70

	2000 до 20 корп.  
	3,00
	1,00
	2,00

	2000 до 40 корп.  
	3,50
	1,20
	2,30


 
Таблица 2
 
Продолжительность проектирования элементов АСУД в корпусах
 
	Количество      
секций (шт.)
	Продолжительность    
проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	До 3            
	2,60
	0,90
	1,70

	До 6            
	3,60
	1,30
	2,30

	До 10           
	5,20
	1,80
	3,40


 
Таблица 3
 
3.14.2. Продолжительность проектирования интегральной автоматизированной системы управления энергосбережением
(ИАСУЭ) в корпусах
 
	Количество       
датчиков (шт.)
	Продолжительность   
проектирования в    
мес.

	
	РП
	П
	РД

	До 300           
	2,00
	0,70
	1,30

	До 600           
	2,50
	0,90
	1,60

	До 1000          
	2,60
	0,90
	1,70

	До 2000          
	3,30
	1,20
	2,10


 
3.14.3. Продолжительность проектирования систем кабельного телевидения (СКТВ, КСКПТ)
 
Таблица 4
 
Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ при застройке без головной станции
 
	Длина магистрали  
(м)
	Продолжительность   
проектирования в    
мес.

	
	РП
	П
	РД

	200              
	1,20
	0,40
	0,80

	500              
	1,40
	0,50
	0,90

	1000              
	1,80
	0,60
	1,20

	2000              
	2,20
	0,80
	1,40

	5000              
	2,50
	0,90
	1,60


 
Таблица 5
 
Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ при застройке с головной станцией
 
	Количество   
абонентов
	Продолжительность     
проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	200         
	1,60
	0,60
	1,00

	500         
	1,80
	0,60
	1,20

	1000         
	2,20
	0,80
	1,40

	2000         
	2,40
	0,80
	1,60

	5000         
	2,90
	1,00
	1,90


 
Таблица 6
 
Продолжительность проектирования домовой распределительной сети СКТВ в корпусах
 
	Количество   
абонентов
	Продолжительность     
проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	50           
	1,60
	0,50
	1,10

	100          
	1,70
	0,50
	1,10

	200          
	1,80
	0,60
	1,20

	500          
	1,90
	0,60
	1,30


 
Таблица 7
 
3.14.4. Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования систем СКТВ, АСУД, ИДСУЭ и КСКПТ
 
	Стадия проектирования
	Значения Ксм

	Проект                    
	0,2

	Рабочий проект            
	0,3

	Рабочая документация      
	0,3


 
Примечания:
1. В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ (КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для этих сетей. Продолжительность проектирования телефонной канализации следует определять по пункту №6 ("Сети связи") таблицы 6.1 ("Инженерные сети и сооружения") МРР-3.1.10-97.
2. В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит продолжительность проектирования системы охраны входов (домофон). При проектировании АСУД в корпусах с системой охраны входов (домофон) следует продолжительность проектирования, указанную в таблице 2, увеличивать на 15%.
 
Приложение 1
к Нормам
 
ПРИМЕР КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ ЕДИНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ЗАМЫСЛОМ
 
1. Состав многофункционального комплекса:
а) монолитная 12-этажная гостиница (7,5 мес.);
б) ресторан на 200 посадочных мест (3,5 мес.);
в) офисные помещения на 100 раб. мест (3,0 мес.).
2. стадия проектирования - проект.
 
Календарный график разработки проекта
 
[image: image1]
 
"Критический путь" календарного графика составляет продолжительность проектирования системообразующего объекта с добавлением времени на ожидание заданий по объектам, входящим в комплекс, и времени на расчет сводного сметного расчета стоимости строительства и разработки проекта организации строительства (ПОС).
 
ТАБЛИЦА НА СОВМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ВНЕШНИМИ СЕТЯМИ И СКТВ, АСУД И АИСУЭ
 
	Стадия          
проектирования
	Значения Ксм

	
	к внешним 
сетям
	к встроенно- 
пристроенным 
помещениям
	к разделу    
3.13 (СКТВ,  
АИСУЭ, АСУД)

	1
	2
	3
	4

	Проект          
	0,3
	0,5
	0,2

	Рабочий проект  
	0,35
	0,6
	0,3

	Рабочая         
документация    
	0,3
	0,55
	0,3


 
