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ВВЕДЕНИЕ 
 

Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых заказчику в соответствии с 
договором разработчиком рабочей документации на строительство объекта. 

Настоящий Свод правил содержит рекомендации по порядку организации и ведения 
авторского надзора. 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий документ устанавливает рекомендуемые положения по организации и 

ведению авторского надзора на объектах строительства *. 
1.2 Документ предназначен для применения разработчиками проектной документации (далее 

— проектировщиками), застройщиками (далее — заказчиками), строительно-монтажными 
организациями, органами государственного надзора, другими юридическими и физическими 
лицами (в том числе зарубежными) — участниками инвестиционного процесса при 
строительстве объектов. 

1.3 Документ является обязательным в следующих случаях: 
необходимость осуществления авторского надзора установлена законодательством; 
выполнение авторского надзора в соответствии с настоящим СП предусмотрено договором 

между заказчиком и проектировщиком или распорядительным документом (приказом) 
организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта. 

______________ 
* Понятие «строительство» включает новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 
 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 2.105—95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
ГОСТ 21.101—97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



 
В настоящем нормативном документе применяются следующие термины с 

соответствующими определениями. 
3.1 Авторский надзор—один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, 
осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей 
документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость 
проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, 
устанавливается в задании на проектирование объекта. 

3.2 Договор — основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, 
устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при 
подрядном способе организации проектирования. Этим договором может быть предусмотрено 
проведение технического надзора. 

3.3 Заказчик (застройщик) — физическое или юридическое лицо, которое организует и 
финансирует строительство объекта. 

3.4 Подрядчик—физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем 
строительных и монтажных работ на объекте строительства. 

3.5 Проектировщик—физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, 
рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор. 

3.6 Распорядительный документ (приказ) — основной документ для осуществления 
авторского надзора при проектировании, инвестировании и строительстве объекта одной 
организацией. 

 
4 ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

 
4.1 Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного 

документа) и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в 
эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации. 

4.2 Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком, 
прилагаемым к документам, указанным в 3.2 и 3.6. 

4.3 Авторский надзор в случае его выполнения юридическим лицом осуществляется 
специалистами — разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководством 
организации. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается, 
как правило, главный архитектор или главный инженер проекта. 

4.4 Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского 
надзора, производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который 
информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-
строительного надзора. 

4.5 Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку 
для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ 
в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову заказчика или 
подрядчика в соответствии с договором (распорядительным документом). 

4.6 Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их 
работу по ведению авторского надзора на объекте. 

4.7 Заказчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, 
оборудованными служебными помещениями, средствами связи, транспорта и др. в соответствии 
с договором. 

___________ 
* Договором может быть предусмотрено наличие копии журнала. 
 

5 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
 
5.1 При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется 

журнал авторского надзора за строительством* (далее — журнал), который составляется 
проектировщиком и передается заказчику. Формы для заполнения журнала приведены в 
приложении А. 

5.2 Ведение журнала может осуществляться как по объекту строительства в целом, так и по 
его пусковым комплексам или отдельным зданиям и сооружениям. 

5.3 Оформление журнала должно производиться по ГОСТ 2.105. Журнал должен быть 



пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен 
печатью заказчика. Журнал передается заказчиком подрядчику и находится на площадке 
строительства до его окончания. Журнал заполняется руководителем или специалистами, 
осуществляющими авторский надзор, заказчиком и уполномоченным лицом подрядчика. 

После окончания строительства подрядчик передает журнал заказчику. 
5.4 Каждое посещение объекта строительства специалистами регистрируется в журнале. 

Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных 
представителей заказчика и подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний. 

5.5 Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками на 
действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические 
условия. 

 
 

6 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

 
6.1 Основные права 

 
6.1.1 Доступ во все строящиеся объекты строительства и места производства строительно-

монтажных работ. 
6.1.2 Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к объекту 

строительства. 
6.1.3 Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал. 
6.1.4 Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного 

надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых 
случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и 
принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в 
соответствии с законодательством. 

 
6.2 Основные обязанности 

 
6.2.1 Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ 

рабочей документации и требованиям строительных норм и правил. 
6.2.2 Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, 

связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций 
и монтажа технологического и инженерного оборудования. 

6.2.3 Своевременное решение вопросов, связанных о необходимостью внесения изменений в 
рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, и контроль исполнения. 

6.2.4 Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные 
работы, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией. 

6.2.5 Информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении 
указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по 
устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований 
нормативных документов. 

6.2.6 Участие: 
в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от 

качества которых зависят прочность, устойчивость. надежность и долговечность возводимых 
зданий и сооружений; 

в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций. 
6.2.7 Регулярное ведение журнала и выполнение других работ и услуг, указанных в договоре 

(распорядительном документе). 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное) 

 
ФОРМЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА  



Форма титульного листа* 
 

 
ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 
Наименование объекта строительства ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Адрес строительства __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Заказчик ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Проектировщик ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения) 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
Журнал начат ____________________                  Журнал окончен  ___________________ 
                                  (дата)                                                                             (дата) 
Руководитель проектировщика                              МП  ______________________________ 
                                                                                                              (подпись) 
Руководитель заказчика                                         МП  ______________________________ 
                                                                                                              (подпись) 
 
______________ 
* Формат журнала, в том числе и титульного листа, как правило, принимается А 4. 
 
 
Продолжение приложения А 
 

Форма перечня подрядных организаций,  
осуществляющих строительные и монтажные работы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 
Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики): 
1. _____________________________________________________________________________ 

(наименование работ — строительно-монтажная организация) 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________ 
 

Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор 
 

СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР 
 



Фамилия, имя, отчество Проектная 
организация, 
должность, № 
телефона 

Вид работы, по 
которой 

осуществляется 
авторский надзор 

Дата и № документа 
о полномочиях по 

проведению 
авторского надзора 

1 2 3 4 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Продолжение приложения А 
 

Форма регистрационного листа 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 
Наименование 
организации 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата Подпись 
представителя 

  приезда отъезда заказчика 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Форма учетного листа 
УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № ___ 

 
 

Дата 
Выявленные 
отступления от 

проектно-сметной 
документации, 
нарушения 
требований 

строительных норм 
и правил и 
технических 
условий по 
производству 
строительно-

монтажных работ 

Указания об 
устранении 
выявленных 

отступлений или 
нарушений и 
сроки их 

выполнения 

 
Подпись 

специалиста, 
осуществляющ
его авторский 

надзор, 
выполнившего 

запись 
(фамилия, 
инициалы, 
должность) 

С записью 
ознакомлен 

представитель: 
а) подрядчика; 
б) заказчика 
(фамилия, 
инициалы, 
должность, 

дата) 

Отметка о 
выполнении 
указаний: 

а)подрядчика;
б) заказчика 
(фамилия, 
инициалы, 
должность, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 
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