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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

____________ 

* Переиздание с изменениями на 1 июня 1990 г. 

           

 1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем - "объектов") производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства (ПОС). 

2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных (контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими нормами. 

3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также показатели задела в строительстве. 

4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой - продолжительность строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их строительства. 

В графе "Монтаж оборудования" указаны: над чертой - продолжительность монтажа оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения. 

Время на комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к сдаче в эксплуатацию. 

5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам. 

6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации. Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком. 

7. Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил.1. 

При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах. 

8. В случаях планирования начала строительства объектов во II, III и IV кварталах сроки ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам соответственно на один, два, три квартала. 

Пример расчета приведен в прил.2. 

9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: на строительство в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм. 

10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей. 

В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не более 0,3. 

Примечание. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп.9 и 10 устанавливают в проектах организации строительства. 

11. При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты: 

1,6 - Магаданская обл.; побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.; Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края; Якутская АССР (севернее 60-й параллели); 

1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг. Дудинка, Игарка, Норильск и Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели); 

1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска; Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска; Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы. 

12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.). 

13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30%. 

14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27°С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1. 

15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 - для объектов жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи. 

16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих коэффициентов, предусмотренных пп.11-14 и общими указаниями к разделам норм, в расчет приниматься может только один из них. 

17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных решений. 

18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого метода строительства. 

19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать коэффициент 0,9 а при работе в три смены - 0,8. 

20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с применением коэффициентов) превышает 48 мес, принятое решение по продолжительности строительства подлежит экспертизе. 

21 Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой, приведенной в прил.3, или по объектам-аналогам, построенным с применением прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР или за рубежом. 

В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов определяются с учетом норм их составных частей и принятой организационно-технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию. 

22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов следует определять по прил.4. 

23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил.5. 

            

Приложение 1 

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

 МЕТОДАМИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 40 тыс.т конструкций в год. 

Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс.т и 60 тыс.т конструкций в год с нормами продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес. 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23-18)/(60-20)=0,125 мес. Прирост мощности равен 40-20=20 тыс.т. 

Продолжительность строительства [image: image1.png]


с учетом интерполяции будет равна: [image: image2.png]T=012520+18




мес. 

Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 150 тыс.т конструкций в год. 

Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс.т конструкций в год с продолжительностью строительства 30 мес. 

Увеличение мощности составит: 

[image: image3.png]150-%0

100 = 66,7%,




Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

[image: image4.png]66,7+ 0,3 = 20%.




Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

[image: image5.png]0+20) _,,

T=30 (101 6 e,




Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 15 тыс.т в год. 

Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 20 тыс.т конструкций в год с продолжительностью строительства 18 мес. 

Уменьшение мощности составит: 

[image: image6.png]20 B100 - 2%
20




Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 

[image: image7.png]25:03

,5%.




Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

[image: image8.png]



Приложение 2

РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены показатели: 

готовности объекта [image: image9.png]


; 

промежуточного ввода в действие основных фондов [image: image10.png]


; 

задела [image: image11.png]


. 

Показатель готовности объекта [image: image12.png]


определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца [image: image13.png]


-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ). 

Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта [image: image14.png]


(или очереди строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ). 

Показатель задела по капитальным вложениям [image: image15.png]


(строительно-монтажным работам) определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и промежуточного ввода в действие основных фондов. 

Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной мощностью 1500 тыс.куб.м щебня и 200 тыс.куб.м песка в год строится в средней полосе европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36 мес, сметная стоимость строительства - 21 млн.руб., в том числе строительно-монтажных работ - 14 млн.руб. 

Показатели задела для завода приведены в табл.1. 

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от сроков начала строительства приведено в табл.2. 

          

                                                                                         

    Таблица 1 
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	Показатели задела 
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
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   Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	

	Предприятие 


	Продолжи-

 тельность строительства, 

мес 


	Начало строительства, квартал 


	Объемы капитальных 

вложений и 

строительно-

 монтажных работ, 

млн. руб., по годам 

строительства 



	  

 
	  

 
	  

 
	1-й год 


	2-й год 


	3-й год 


	4-й год 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	Щебеночный завод с карьером  

 для месторождений карбонатных 

пород мощностью 1500 тыс.куб.м 

щебня и 200 тыс.куб.м песка в год 
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Приложение 3

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНиП 1.04.03-85*

      

 1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов [image: image17.png]


основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ [image: image18.png]


. 

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде функций: 

[image: image19.png]
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                                                                                                    [image: image22.png]


       

	
	

	где            [image: image23.png]


 


	объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, 

действующих с 1984 г.;



	[image: image24.png]A4 -





	параметры уравнения, определенные по данным 

статистики (см. таблицу).

 


2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются. Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в таблице. 

3. Задел в строительстве объектов определяется на основе “Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений” (М.:ЦНИИОМТП, 1984). 

4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего приложения. 

5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной организацией, генподрядчиком и заказчиком. 

Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства. 

Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн. руб. 

Расчет. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость [image: image25.png]


от [image: image26.png]


может быть представлена уравнением: 

[image: image27.png]T, = 14,820 - 1,4 20 = 14,8- 4,47 - 28 ~ 38mec.




	
	
	
	
	

	Отрасль, подотрасль, виды 

производств и объектов 


	Значения коэффициентов 


	Интервал 

объемов 

СМР, 

млн.руб.

 

	  

 
	[image: image28.png]




	[image: image29.png]




	мин.

 
	макс.

 

	Зависимость вида   [image: image30.png]





	1. Электроэнергетика:

 электроподстанции  


	11,6 


	0,2 


	0,1 


	1,3



	  

 
	15,3 


	-1,7 


	2,2 


	12,0



	ГРЭС  


	4,5 


	0,01 


	30,0 


	110,0



	2. Нефтедобывающая промышленность (установки подготовки, газокомпрессорные)


	9,2 


	-0,5 


	0,1 


	6,0 



	3. Химическая промышленность: производство минеральных удобрений


	9,6 


	-0,7 


	2,0 


	45,0 



	4. Тяжелое и транспортное 

машиностроение


	7,9 


	-0,4 


	5,0 


	100,0 



	5. Автомобильная и подшипниковая промышленность (отдельные цехи, 

корпуса, здания)


	11,5 


	-1,4 


	1,0 


	16,0 



	6. Лесная и деревообрабатывающая промышленность (лесозаготовительные предприятия)


	19,5 


	-1,4 


	1,0 


	23,0 



	7. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей


	15,1 


	-2,3 


	0,1 


	11,0 



	8. Пищевая промышленность


	14,8 


	-1,4 


	1,0 


	30,0 



	9. Мясная промышленность


	14,1 


	-0,8 


	1,0 


	19,0 



	10. Молочная промышленность


	18,7 


	-1,7 


	0,1 


	4,5 



	11. Микробиологическая 

промышленность


	7,9 


	-0,3 


	2,0 


	120,0 



	12. Мукомольно-крупяная, 

комбикормовая промышленность


	12,2 


	0,05 


	0,2 


	18,0 



	13. Местная промышленность


	17,4 


	-3,8 


	0,4 


	3,0 



	14. Сельскохозяйственное строительство:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     свиноводство


	17,7 


	-2,3 


	0,1 


	4,0 



	     птицеводческие фермы, птицефабрики


	9,8 


	-0,1 


	1,0 


	27,0 



	     прочие объекты


	22,2 


	-5,0 


	0,01 


	0,10 



	     заготовка и переработка 

     сельскохозяйственной продукции


	13,4 


	-1,0 


	0,5 


	13,0 



	15. Предприятия сельхозтехники:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     предприятия материально-

      технического обеспечения


	18,0 


	-1,9 


	0,1 


	3,2 



	16. Торговля и общественное питание:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     розничная торговля, магазины

      непродовольственные


	26,4 


	-7,6 


	0,20 


	2,8 



	     рынки, общественное питание


	29,9 


	-9,3 


	0,05 


	2,4 



	     общетоварные склады, предприятия

      холодильной промышленности


	20,2 


	-5,1 


	0,2 


	4,0 



	17. Лесное хозяйство


	37,7 


	-20,8 


	0,01 


	0,30 



	18. Морской транспорт


	20,6 


	-7,3 


	0,2 


	1,8 



	19. Магистральный трубопроводный 

транспорт


	9,5 


	-1,2 


	1,0 


	16,0 



	20. Материально-техническое снабжение


	13,8 


	-1,4 


	0,5 


	9,0 



	Зависимость вида   [image: image31.png]T, = 4C + 4






	1. Нефтеперерабатывающая 

промышленность


	3,3 


	8,8 


	1,0 


	40,0 



	2. Черная металлургия (в целом):


	2,0 


	9,8 


	2,0 


	190,0 



	     горно-обогатительные комбинаты и

      агломерационные фабрики


	2,1 


	9,6 


	2,0 


	150,0 



	     сталеплавильное, ферросплавное,

      огнеупорное производство


	2,3 


	8,8 


	1,0 


	90,0 



	3. Цветная металлургия


	2,8 


	12,6 


	2,0 


	72,0 



	4. Химическая промышленность


	4,8 


	10,5 


	1,0 


	70,0 



	5. Нефтехимическая и шинная промышленность


	3,7 


	17,7 


	1,0 


	80,0 



	6. Энергетическое машиностроение


	4,1 


	12,2 


	2,0 


	40,0 



	7. Приборостроение


	6,2 


	10,6 


	2,0 


	40,0 



	8. Автомобильная и подшипниковая промышленность


	1,6 


	22,1 


	10,0 


	240,0 



	9. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение


	2,1 


	17,4 


	10,0 


	400,0 



	10. Машиностроение для животноводства 

и кормопроизводства


	2,7 


	7,5 


	2,0 


	104,0 



	11. Судостроительная промышленность 

и судоремонт


	5,7 


	4,5 


	0,5 


	20,0 



	12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность


	4,6 


	11,6 


	1,0 


	100,0 



	13. Целлюлозно-бумажная промышленность


	2,2 


	7,4 


	10,0 


	500,0 



	14. Промышленность строительных материалов


	6,4 


	10,4 


	1,0 


	30,0 



	15. Легкая промышленность


	4,9 


	10,0 


	1,0 


	36,0 



	16. Строительство предприятий связи


	23,8 


	1,2 


	0,5 


	7,0 



	17. Сельскохозяйственное строительство:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     животноводство


	10,6 


	2,7 


	0,1 


	3,4 



	     овцеводство


	10,5 


	3,4 


	0,1 


	2,4 



	     предприятия послеуборочной 

     обработки и хранения зерна


	16,2 


	2,2 


	0,05 


	1,20 



	     предприятия по хранению и обработке

      картофеля, фруктов и овощей


	8,3 


	5,8 


	0,5 


	18,0 



	18. Воздушный транспорт


	3,0 


	12,5 


	1,0 


	45,0 



	Зависимость вида   [image: image32.png]





	1. Электроэнергетика (ТЭЦ)


	0,9 


	9,1 


	1,0 


	20,0 



	2. Нефтедобывающая промышленность:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     базы производственного обслуживания


	7,6 


	7,2 


	0,1 


	1,8 



	3. Черная металлургия:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     прокат готовой продукции


	0,1 


	17,4 


	10,0 


	130,0 



	4. Электротехническая промышленность


	0,5 


	19,6 


	4,0 


	50,0 



	5. Химическое и нефтяное 

машиностроение


	0,4 


	27,2 


	4,0 


	72,0 



	6. Станкостроительная и инструмен-

 тальная промышленность


	0,5 


	14,6 


	2,0 


	36,0 



	7. Рыбная промышленность


	3,3 


	12,5 


	0,1 


	6,0 



	8. Медицинская промышленность


	0,7 


	13,6 


	2,5 


	60,0 



	9. Полиграфическая промышленность


	6,7 


	7,3 


	0,2 


	3,0 



	10. Предприятия сельхозтехники:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     предприятия по ремонту и

      обслуживанию сельхозтехники


	6,8 


	7,3 


	0,1 


	3,0 



	11. Речной транспорт


	4,0 


	9,4 


	0,2 


	6,2 




Приложение 4

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ 

Нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта, находящегося в строительстве на начало года, устанавливается следующим образом: 

определяется общая продолжительность строительства объекта [image: image33.png]


, мес, если он строится по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85*; 

рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового комплекса по стоимости строительно-монтажных работ [image: image34.png]


, %, освоенной на начало года, по формуле 

                                                                                            [image: image35.png][
& ==Z100%
2 .



 

	
	

	где       [image: image36.png]


 

 

 
	стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от 

начала строительства объекта, его очереди и пускового 

комплекса;



	[image: image37.png]




	сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, 

его очереди и пускового комплекса;

 


определяется порядковый номер квартала [image: image38.png]


по СНиП 1.04.03-85*, соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта [image: image39.png]


, и методом интерполяции устанавливается нормативное число месяцев [image: image40.png]


для освоения стоимости выполненных строительно-монтажных работ; 

устанавливается нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта [image: image41.png]


, мес, по формуле 

[image: image42.png]



Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны нормы, а также реконструкция действующих предприятий, определяются проектами организации строительства или проектами производства работ в соответствии с настоящей методикой. 

Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения переходящей стройки - завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 38,2 млн.руб., стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства завода, - 10,7 млн.руб. 

Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП 1.04.03-85*, равна 54 мес (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий расчет). 

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по кварталам строительства завода производится по таблице: 

            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поряд-

 ковый 

номер 

квартала 

[image: image43.png]




	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 


	14 


	15 


	16 


	17 


	18 
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	1

 --

 3 


	2

 --

 6 


	4

 --

 10 


	9

 --

 15 


	13

 ---

 21 


	20

 ---

 26 


	26

 ---

 32 


	32

 ---

 38 


	39

 ---

 45 


	49

 ---

 53 


	57

 ---

 62 


	68

 ---

 69 


	73

 ---

 76 


	79

 ---

 82 


	85

 ---

 88 


	91

 ---

 93 


	96

 ---

 98 


	100

 -----

 100 




Степень готовности строительства завода по стоимости строительно-монтажных работ, освоенной от начала строительства (на начало года), [image: image45.png]= 207 1000 - 28%
38,2



и приходится на седьмой квартал. 

Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес. 

Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода составляет: [image: image46.png]


мес. 

Приложение 5 

           

 Расчет продолжительности строительства объекта, 

включаемого в титульный список вновь начинаемых строек 

	
	

	1. Название и 

    местонахождение стройки 


	Завод объемно-блочного 

домостроения в Мурманской обл.



	2. Проектная мощность 


	150 тыс.кв.м общей площади в год



	3. Сметная стоимость, всего:

 
	17,2 млн.руб. 



	   в том числе 


	  

 

	   подъездной железнодорожный путь


	4,6 млн.руб. 



	4. Срок ввода объекта в действие


	III кв. 1993 г. 



	5. Начало строительства объекта 

по плану


	IV кв. 1989 г. 



	6. Продолжительность строительства:


	  

 

	   а) по нормам (ссылка на пункт норм)


	27 мес (разд.14, п.4)

 

	   б) дополнительная (согласно 

   общим положениям к нормам), 

   зависящая от:


	  

 

	   местонахождения стройки

   протяженности внешних 

   коммуникаций


	Мурманская обл. - 1,4

Подъездной железнодорожный 

путь протяженностью 17 км 

(по норме - 21 мес)



	   в) общая расчетная 

продолжительность строительства


	([image: image47.png]2714+2114-03) =466=47



 мес 



	7. Дополнительные сведения


	Не имеются 



	8. Распределение капитальных 

вложений и строительно-

 монтажных работ


	Согласно расчету 




   

 Расчет задела 

Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс.кв.м общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям - [image: image48.png]2714




мес; продолжительность строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21 мес, расчетная - [image: image49.png]


мес. Нормы задела по этим объектам согласно Нормам приведены в табл.1. 

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле: 

[image: image50.png]



	
	

	где              [image: image51.png]


 


	продолжительность строительства предприятий по норме;



	[image: image52.png]




	расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям;



	[image: image53.png]




	порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.

 


Задел по капитальным вложениям [image: image54.png]


для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле: 

[image: image55.png]+ o~ K)l
-

Ko @




	
	


	где  [image: image56.png]sl ~



 


	показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным 

работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл.1), 

на конец [image: image57.png]


-го квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте [image: image58.png]


;

                          

 

	[image: image59.png]




	коэффициент, равный дробной части коэффициента [image: image60.png]


;



	[image: image61.png]




	число месяцев в [image: image62.png]


-м квартале.

 


Для данного примера значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1), приведены в табл.2. 

           

                                                                                           

  Таблица 1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятие 


	Показа-

 тель 


	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости



	  

 
	  

 
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 




	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	Завод объемно-

 блочного домостроения мощностью 150 тыс.кв.м общей площади в год
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	3

 ---

 5 


	8

 ---

 13 


	17

 ---

 24 


	32

 ---

 37 


	47

 ---

 52 


	65

 ---

 69 


	86

 ---

 88 


	96

 ---

 94 


	100

 -----

 100 



	Подъездной 

железнодорожный 

путь протяженностью 

св. 10 до 50 км


	[image: image64.png]




	9 


	22 


	40 


	57 


	73 


	88 


	100 


	  

 
	  

 


                                                                                        

    Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятие 


	Коэффи-

 циент для 

расчета показателей задела 


	Кварталы



	  

 
	  

 
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	Завод объемно-

 блочного 

домостроения

 мощностью 

150 тыс.кв.м общей площади в год


	[image: image65.png]



[image: image66.png]




	0,71

0,71 


	1,42

0,42 


	2,13

0,13 


	2,84

0,84 


	3,55

0,55 


	4,26

0,26 


	4,97

0,97 


	5,68

0,68 


	6,39

0,39 


	7,10

0,10 


	7,82

         

0,82 


	8,53

0,53 


	9,00*

0 



	   

 
	  

 

	Подъездной железнодорожный 

путь протяженностью 

17 км  

 
	         [image: image67.png]



           

           [image: image68.png]


 


	 

 
	 0,7

    

      0,7 


	1,4  

      

      

 0,4     

     

 
	 2,1

                     

      

  0,1 


	2,8     

      

      0,8   

 
	3,5 

     

      

 0,5      

 
	4,2 

     

      

 0,2     

 
	4,9

      

      

 0,9      

 
	5,6 

      

      

 0,6     

 
	6,3 

     

      

 0,3     

 
	7,0

      

      

   0 


	
	  

 

	  

 
	_____________

      *9,00 - на конец 38-го месяца или 12, 66-го квартала.

       

 


Показатели задела по капитальным вложениям для расчетной продолжительности строительства завода объемно-блочного домостроения определяются по формуле (2): 

[image: image69.png]G- K013 B-00713

K=K+ =213~ 2%;
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[image: image71.png]&= K033 o, (17-8)013'3
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[image: image72.png]= 1556 ~16%;
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[image: image73.png]= 25,25~ 25%;
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[image: image75.png]= 46,55~ 46%;
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[image: image76.png]= 59,24 ~ 59%;
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[image: image78.png](K, —K;)0,10°3
3

=86+ =87,0~87%;

, 96-86)0,10-3
Ky =&+ (R 3)
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Аналогично определяются показатели задела для расчетной продолжительности строительства по подъездному железнодорожному пути. 

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства, приведены в табл.3. 

В соответствии с приведенными в Общих положениях по применению норм коэффициентами для привязки базовой нормы продолжительности строительства к конкретным условиям определены объемы капитальных вложений в целом по стройке. 

Объем капитальных вложений по отдельным объектам [image: image82.png]


, входящим в состав стройки, рассчитывается по формуле (3): 

[image: image83.png]KO,





где  [image: image84.png]


сметная стоимость объекта. 

Объемы строительно-монтажных работ определяются аналогично объемам капитальных вложений (табл.4). 

                

                                                                                      

       Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятие 


	Показа-

 тель 


	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости



	  

 
	  

 
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	Завод 

объемно-блочного домостроения мощностью 

150 тыс. кв.м общей площади в год


	[image: image85.png]




	2 


	5 


	9 


	16 


	25 


	36 


	46 


	59 


	73 


	87 


	94 


	99 


	100 



	Подъездной 

железнодорожный 

путь
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	6 


	14 


	24 


	36 


	48 


	61 


	75 


	82 


	92 


	100


	  

 
	  

 
	  

 


Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятие 


	Сроки начала

  и окон-

 чания строи-

 тель-

 ства, 


	Объем капитальных вложений по кварталам, млн.руб.



	  

 
	     мес 


	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 


	14 


	15 


	16 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	Завод 

объемно-блочного домостроения мощностью 

150 тыс. кв.м 

общей площади 

в год


	10-47 


	  

 
	  

 
	  

 
	0,25 


	0,63 


	1,13 


	2,02 


	3,15 


	4,54 


	5,80 


	7,43 


	9,20 


	10,96 


	11,84 


	12,47 


	12,6 



	Подъездной железнодорожный путь протяженностью 

17 км 


	1-30 


	0,28 


	0,64 


	1,10 


	1,66 


	2,21 


	2,81 


	3,45 


	3,77 


	4,23 


	4,60 


	4,60 


	4,60 


	4,60 


	4,60 


	4,60 


	4,60 



	Итого 

по стройке

 в целом:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	     нарастающим 

     итогом     

 
	  

 
	0,28 


	0,64 


	1,10 


	1,91 


	2,84 


	3,94 


	5,47 


	6,92 


	8,77 


	10,40 


	12,03 


	13,8 


	15,56 


	16,44 


	17,07 


	17,20 



	     по кварталам 


	  

 
	0,28 


	0,36 


	0,46 


	0,81 


	0,93 


	1,10 


	1,53 


	1,45 


	1,85 


	1,63 


	1,63 


	1,77 


	1,76 


	0,88 


	0,63 


	0,13




     

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Общие указания 

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей. 

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства (ПОС). 

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяется проектом. 

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как правило, должно быть закончено возведение: 

сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных работ, пусковой котельной; 

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода. 

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий электропередачи распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на всех видах опор. 

Продолжительность строительства ВЛ напряжением 35 кВ на железобетонных центрифугированных стойках устанавливается по п.13, а на железобетонных вибрированных стойках - по п.16 настоящего раздела Норм. 

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы [image: image87.png]


- мест заболоченности, гористости, залесенности, застройки - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле 

[image: image88.png]T, =T K, KK Ky,





	
	

	где       [image: image89.png]K KK K, Ky




 


	коэффициенты, определяемые по формулам таблицы:

 


	
	
	
	

	
	Условия строительства линий


	Коэффициенты 


	

	
	На болотах 


	[image: image90.png]K, =1+07F/RT





	

	
	В горной и сильно пересеченной 

местности


	 [image: image91.png]1+0,671 BT





	

	
	В лесистой местности, требующей 

расчистки просек


	 [image: image92.png]K, =1+0,57 /87T





	

	
	В городах и на участках 

промышленной застройки 

(стесненные условия)


	 [image: image93.png]K, =1+01C/BT





	

	
	Вблизи объектов, находящихся

 под напряжением


	 [image: image94.png]1+0,2I7H { BT





	

	
	     Примечание: б, г, л, с, пн -соответственно длины болотных, горных, 

залесенных, стесненных и вблизи объектов, находящихся под 

напряжением участков ВЛ, км; ВЛ -общая протяженность 

высоковольтных линий, км 

.


	


7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи и другие препятствия определяется, мес: 

         

   на опорах высотой от 50 до 80 м .........................9

      

    "      "       "    81  " 120 м .......................16

      

    "      "       "       св.120 м .......................24 

8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства одного из объектов комплекса - линии, перехода или подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства. 

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции. 

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6. 

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства электрической подстанции или синхронного компенсатора. Продолжительность устройства синхронных компенсаторов составляет, мес: 

         

   КС-15 000.............................4

      

   КСВ-50 000-11.........................7

      

   КСВ-100 000-11.......................10 

11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, а также напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес, трассы которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются. 

12. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением коэффициентов: 

          

   при подземной прокладке в непроходных

   каналах в сухих грунтах и при бесканальной 

  прокладке в мокрых грунтах..................................0,95

      

   при бесканальной прокладке в сухих

   грунтах  ...................................................0,88

      

   при надземной прокладке на низких и высоких

   опорах  ....................................................0,85 

13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию транзитной тепломагистрали. 

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п.13, разработаны в расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1. 

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент 1,2. 

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент [image: image95.png]


, определяемый по формуле 

                                                                           [image: image96.png]K=(Ka, + Ka,+ +Ka)!¢,



       

	
	

	где    [image: image97.png]ay,dq,a;,~
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	протяженности участков тепловой сети и коэффициенты для соответствующего способа прокладки;

      



	[image: image99.png]




	общая протяженность тепловой сети.
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	Закрытого типа, паротурбинная 
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	Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х333000 кВ [image: image418.png]
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	В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора


	25

 --------

 1-25 


	6 


	15

 ----------

 11-25 


	[image: image422.png]




	5

 ---

 8 


	11

 ---

 16 


	17

 ---

 26 


	27

 ---

 40 


	44

 ---

 56 


	63

 ---

 71 


	80

 ---

 85 


	96

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х417000 кВ [image: image423.png]
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	Напряжением 750/500/330 кВ с двумя группами трансформаторов напряжением 750/330 кВ мощностью по 3х333000 кВ [image: image428.png]


А  и двумя группами трансформаторов     750/500кВ мощностью по 3х417000 кВ [image: image429.png]
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	12. Электро-

  подстанция глубокого ввода 


	Закрытого типа, строящаяся в городских  условиях:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	напряжением 110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью до 63000 кВ [image: image434.png]
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	Напряжением 220/110/35/6-10 кВ с одной     или   двумя   группами трансформаторов мощностью от 63000 до 125000 кВ[image: image437.png]
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	Воздушные линии электропередачи



	13. Воздуш-

 ная линия электро-

 передачи 


	Напряжением, кВ /число цепей/ 

протяженность, км:
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	Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей



	14. Электро-

 станция 

дизельная 


	Проектная мощность, кВт, до:
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	15. Комплекс электро-

 снабжения 


	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ [image: image491.png]


А - до 3 шт.
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	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 15 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ [image: image493.png]


А - до 7 шт.
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	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 30 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ [image: image495.png]


А - до 15 шт.
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	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 45 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью  до 630 кВ [image: image497.png]


А - более 15 шт.
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	16.  Воздушная

 линия электро-

 передачи 


	Напряжением 6-10-20 кВ, 

протяженностью, км, до:
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	Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяженностью, км, до:
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	17. Электри- ческий распреде-

 лительный пункт 


	Напряжением 6-10 кВ до 14 комплектных ячеек заводского изготовления:
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	Магистральные тепловые сети
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2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Общие указания 

     

      1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооружений обустройства нефтяных месторождений.

   

 2. Нормы установлены с учетом применения комплектно-блочного метода при производстве строительно-монтажных работ. 

3. Продолжительность строительства комплексов объектов обустройства месторождений, объектов сбора и транспорта нефти и газа с эксплуатационных скважин, объектов системы поддержания пластового давления определяется в соответствии с планом разбуривания месторождения, принятым в технологической схеме (проекте). 

           

 4. Обустройство месторождения включает: 

а) технологический комплекс сбора и транспортировки нефти и газа, располагаемый на территории месторождения: обустройство устьев эксплуатационных скважин (одиночных и кустовых), выкидные трубопроводы, замерные установки, нефтегазосборные трубопроводы, сепарационные установки, нефтепроводы и газопроводы (в том числе газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с предварительным сбросом пластовой воды), компрессорные станции (для транспортировки нефтяного и газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химреагента и ингибитора коррозии, блоки гребенок распределительных (для газлифта и заводнения); 

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, размещаемый на центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка предварительного разделения продукции скважин, установка подготовки нефти (УПН), резервуарные парки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки нефтяного газа к транспортировке (УПГ), газокомпрессорные станции, установки осушки газа, установки очистки газа от сероводорода, технологические трубопроводы, факельная система. 

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей месторождения может отличаться от приведенного. При этом нормы продолжительности строительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбора и транспортировки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти, газа и воды приняты едиными. 

В состав комплекса входят: 

объекты электроснабжения, связи и сигнализации; 

трансформаторные подстанции с питающей электролинией, производственная связь; 

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооружения на них; 

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции, водоводы, коллекторы и сети; 

автомобильные дороги (с мостовыми переходами) до месторождений и по их территории; 

объекты подсобно-вспомогательного назначения: административно-бытовые здания, пожарные депо, диспетчерские пункты, лаборатории, операторные и др.; 

в) производственные и ремонтные базы: базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих управлений (БПО НГДУ), управлений буровых работ (БПО УБР), управлений разведочного бурения (БПО УРБ), управлений технологического транспорта, автомобильной, тракторной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампонажных контор, базы управлений производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТО и КО), управлений повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и промыслово-геофизические базы. 

5. Продолжительность строительства не включенных в настоящий раздел объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодорог, объектов электроснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, причалов и прочих объектов для нефтедобывающей промышленности определяется по соответствующим разделам настоящих Норм и прибавляется к продолжительности строительства комплекса объектов обустройства или отдельных объектов в соответствии с п.11 Общих положений. 

6. На объекты нефтедобывающей промышленности распространяются Общие указания и Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов магистрального трубопроводного транспорта. 
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	[image: image548.png]




	4

 ---

 7 


	13

 ---

 19 


	26

 ---

 34 


	42

 ---

 52 


	65

 ---

 69 


	78

 ---

 80 


	91

 ---

 90 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 

	6. Установка 

подготовки 

нефти 


	Предварительное обезвоживание 

нефти, сепарация, обезвоживание 

и обессоливание нефти, очистка пластовой воды. Производитель-

 ность, млн. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     1 


	12 


	3 


	3

 --------

 8-10 


	[image: image549.png]




	10

 ---

 15 


	51

 ---

 58 


	93

 ---

 95 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     3 


	15 


	3 


	6

 ---------

 8-13 


	[image: image550.png]




	7

 ---

 9 


	28

 ---

 30 


	59

 ---

 60 


	82

 ---

 83 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     6 


	18 


	4 


	7

 ---------

 10-16 


	[image: image551.png]




	5

 ---

 8 


	23

 ---

 34 


	58

 ---

 62 


	81

 ---

 85 


	94

 ---

 95 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     9 


	24 


	4 


	9

 ---------

 14-22 


	[image: image552.png]




	4

 ---

 7 


	13

 ---

 19 


	26

 ---

 34 


	42

 ---

 52 


	65

 ---

 69 


	78

 ---

 80 


	91

 ---

 90 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 

	7. Газокомпрес-

 cjhная станция 

в блочно-

 комплектном 


	Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, охлаждение газа.

 Производительность,тыс. м [image: image553.png]


/сут:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	исполнении   

 
	     до 300 


	6 


	1 


	3

 ---------

 3-5 


	[image: image554.png]




	57

 ---

 63 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     св. 300 


	7 


	1 


	3

 ---------

 4-6 


	[image: image555.png]




	25

 ---

 31 


	83

 ----

 88 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	8*. Компрессорная 

станция 

газлифтной 

добычи нефти 


	Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, 

осушка, охлаждение газа и конденсата. Производительность, тыс. м[image: image556.png]


 /сут:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     до 300 


	6 


	1 


	3

 ---------

 3-5 


	[image: image557.png]




	57

 ---

 63 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     2000-5000 


	20 


	2 


	18

 ---------

 3-20 


	[image: image558.png]




	1

 ---

 4 


	9

 ---

 13 


	33

 ---

 33 


	61

 ---

 57 


	79

 ---

 76 


	92

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     5000-10000 


	28 


	4 


	22

 ----------

 7-28 


	[image: image559.png]




	2

 ---

 6 


	9

 ---

 15 


	23

 ---

 28 


	37

 ---

 41 


	52

 ---

 54 


	69

 ---

 68 


	86

 ---

 81 


	96

 ---

 91 


	99

 ---

 98 


	100

 -----

 100



	9. Установка 

осушки газа в блочно-

 комплектном исполнении 

     

 
	Производительность 

500 тыс. м[image: image560.png]


/сут 


	5 


	1 


	3

 ----------

 2-4 


	[image: image561.png]




	72

 ---

 70 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	10. Установка 

очистки газа от сероводорода 

в блочно-

 комплектном исполнении

      

 
	Производительность 

500 тыс. м [image: image562.png]


/сут 


	4 


	1 


	2

 --------

 2-3 


	[image: image563.png]




	88

 ---

 89 


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	11. Кустовая 

насосная станция 

в блочно-

 комплектном 


	Перекачка воды. 

Производительность, 

тыс. м [image: image564.png]


/сут:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	исполнении   

 
	     до 4 


	2 


	1 


	2

 ------

 1-2 


	[image: image565.png]




	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     от 4 до 16 


	4 


	1 


	2

 -------

 2-3 


	[image: image566.png]




	73

 ---

 69 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	12. База производственного обслуживания нефтегазодобываю-

 щего управления 

(БПО НГДУ)

 
	В составе: производственного корпуса с бытовыми помещениями, площадками для оборудования, вспомогательных сооружений и коммуникаций. Мощность, обслуживание скважин:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     200-400 


	12 


	3 


	3

 --------

 7-9 


	[image: image567.png]




	15

 ---

 16 


	46

 ----

 48 


	73

 ---

 79 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     600-800 


	15 


	4 


	3

 --------

 9-11 


	[image: image568.png]




	9

 ----

 11 


	38

 ---

 40 


	64

 ---

 65 


	86

 ---

 87 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     1200 


	18 


	4 


	6

 -------

 12-17 


	[image: image569.png]




	6

 ---

 8 


	30

 ----

 31 


	56

 ---

 58 


	77

 ---

 78 


	87

 ---

 88 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	13. База производственного обслуживания управления буровых работ и управления разведочного 

бурения 

(БПО, УБР, УРБ)

 
	В составе: производственного корпуса БПО, производственного здания УБР, инструментальной площадки, площадки для хранения оборудования с козловым краном грузоподъемностью 10 т, эстакады и очистных сооружений. Мощность, обслуживание буровых станков:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     6 


	9 


	2 


	2

 --------

 6-7 
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	21

 ---

 18 


	61

 ---

 61 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     12 


	14 


	3 


	3

 --------

 9-11 
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	8

 ---

 11 


	40

 ---

 42 


	77

 ---

 79 


	98

 ---

 87 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     20 


	16 


	4 


	3

 --------

 11-13 


	[image: image572.png]




	6

 ---

 9 


	29

 ---

 31 


	67

 ---

 69 


	87

 ---

 86 


	97

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	14. База производственного обслуживания управления технологического 

транспорта, автомобильной, тракторной и    

 
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, топливно-заправочного 

пункта, склада ГСМ, материального склада, гаража, моечной эстакады. Мощность, обслуживание единиц транспорта:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	спецтехники 

(БПО УТТ)

 
	     200-400 


	12 


	3 


	3

 --------

 8-10 


	[image: image573.png]




	11

 ---

 13 


	46

 ---

 48 


	79

 ---

 80 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     500 


	15 


	3 


	3

 ---------

 10-12 


	[image: image574.png]




	9

 ---

 10 


	45

 ---

 47 


	73

 ---

 75 


	94

 ---

 95 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	15. База управления производственно-

 технического обслуживания и комплектации 


	В составе: административного корпуса, гаража, складов, автовесов. Мощность, обслуживание грузооборота, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	оборудования 

(БПО УПТО и КО)

 
	     200-300 


	12 


	3 


	4

 ---------

 7-10 


	[image: image575.png]




	18

 ---

 19 


	46

 ---

 48 


	73

 ---

 79 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     400 


	15 


	3 


	4

 -------

 9-12 


	[image: image576.png]




	9

 ----

 12 


	40

 ---

 42 


	64

 ---

 65 


	86

 ---

 87 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     500 и более 


	18 


	4 


	4

 -------

 11-14 


	[image: image577.png]




	7

 ---

 9 


	36

 ---

 38 


	56

 ---

 58 


	77

 ---

 78 


	87

 ---

 88 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	16. Трубная база 

обсадных труб 


	В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     I-100-150 


	12 


	3 


	3

 -------

 8-10 


	[image: image578.png]




	11

 ---

 15 


	47

 ---

 55 


	91

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     II-50-100 


	10 


	3 


	3

 -------

 7-9 


	[image: image579.png]




	10

 ---

 13 


	43

 ---

 51 


	95

 ---

 96 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     III-10-50 


	8 


	2 


	3

 ---------

 6-8 


	[image: image580.png]




	16

 ---

 23 


	47

 ---

 50 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	17. Трубная база 

бурильных труб 


	В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     I-60-90 


	12 


	3 


	3

 --------

 8-10 


	[image: image581.png]




	11

 ---

 15 


	47

 ---

 55 


	91

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     II-30-60 


	10 


	3 


	3

 ---------

 7-9 


	[image: image582.png]




	10

 ---

 13 


	43

 ---

 51 


	95

 ---

 96 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     III-10-30 


	8 


	2 


	3

 --------

 6-8 


	[image: image583.png]




	16

 ---

 23 


	47

 ---

 50 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	18. Трубная база насосно-

 компрессорных 

труб 


	В составе: производственно-

 административного корпуса, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     I-90-150 


	14 


	3 


	3

 --------

 8-10 


	[image: image584.png]




	9

 ---

 11 


	26

 ---

 35 


	55

 ---

 63 


	89

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     II-30-90 


	12 


	3 


	3

 -------

 7-9 


	[image: image585.png]




	16

 ---

 19 


	48

 ---

 51 


	78

 ---

 81 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     III-до 30 


	10 


	2 


	3

 --------

 6-8 


	[image: image586.png]




	14

 ---

 19 


	38

 ----

 45 


	89

 ---

 93 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	19. База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы   

 
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, лесопильного отделения, площадки для оборудования, вспомогательных  зданий и сооружений. Мощность, обслуживание буровых установок:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     30 


	12 


	3 


	4

 ------

 7-10 
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	18

 ---

 19 


	46

 ---

 48 


	73

 ---

 79 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     50 


	15 


	3 


	4

 -------

 8-11 


	[image: image588.png]




	8

 ---

 9 


	38

 ---

 39 


	62

 ---

 63 


	83

 ---

 84 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	20. Промыслово-

 геофизическая 

база 


	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, стоянки для автомобилей, вспомогательных объектов. 

Мощность, обслуживание партий:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     6 


	9 


	2 


	3

 -------

 6-8 
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	25

 ---

 27 


	66

 ---

 68 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     12 


	12 


	3 


	4

 ---------

 7-10 


	[image: image590.png]




	18

 ---

 19 


	46

 ---

 48 


	73

 ---

 79 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     24 


	15 


	3 


	4

 ---------

 8-11 


	[image: image591.png]




	8

 ---

 9 


	38

 ---

 39 


	62

 ---

 63 


	83

 ---

 84 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	21. База производственного обслуживания тампонажной конторы 


	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий 

и сооружений. Мощность, обслуживание агрегатов:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     75 


	14 


	3 


	4

 --------

 9-12 


	[image: image592.png]




	8

 ---

 10 


	30

 ---

 33 


	67

 ---

 69 


	89

 ---

 90 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     120 


	16 


	3 


	4

 -------

 9-12 


	[image: image593.png]




	6

 ---

 8 


	28

 ---

 29 


	62

 ---

 61 


	83

 ---

 82 


	98

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     200 


	19 


	3 


	4

 -----------

 10-13 


	[image: image594.png]




	4

 ---

 5 


	25

 ---

 31 


	39

 ---

 48 


	60

 ---

 65 


	84

 ---

 82 


	97

 ---

 96 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 

	22*. База управления повышения  

 
	Мощность, число ремонтов в год:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	нефтеотдачи и капитального ремонта скважин

 (УПН и КРС)

 
	     до 200 


	12 


	3 


	3

 ----------

 10-12 


	[image: image595.png]




	15

 ---

 16 


	46

 ---

 48 


	73

 ---

 79 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     св. 200 до 500 


	15 


	4 


	3

 -------

 13-15 


	[image: image596.png]




	9

 ---

 11 


	38

 ---

 40 


	64

 ---

 65 


	86

 ---

 87 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     “   500  “ 1000 


	18 


	4 


	6

 --------

 13-18 


	[image: image597.png]




	6

 ---

 8 


	30

 ---

 31 


	56

 ---

 58 


	77

 ---

 78 


	87

 ---

 88 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     “  1000 


	24 


	4 


	9

 ---------

 16-24 


	[image: image598.png]




	4

 ---

 7 


	13

 ---

 19 


	26

 ---

 34 


	42

 ---

 52 


	65

 ---

 69 


	78

 ---

 80 


	91

 ---

 90 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 

	23*. База обеспечения химпродуктами 


	Склад химических продуктов, площадки емкостей, эстакады слива 

и налива химических продуктов, насосная. Мощность, грузопоступлений, тыс. т/год, до:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     2 


	6 


	1 


	1

 ---

 6 
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	42

 ---

 46 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     10 


	16 


	2 


	11

 --------

 6-16 


	[image: image600.png]




	8

 ---

 9 


	24

 ---

 26 


	47

 ---

 49 


	70

 ---

 73 


	93

 ---

 94 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     20 


	18 


	3 


	12

 ---------

 7-18 


	[image: image601.png]




	6

 ---

 8 


	18

 ---

 19 


	33

 ---

 36 


	70

 ---

 74 


	87

 ---

 89 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	24*. База 

управления 


	Мощность, тыс. условных 

ремонтов  в год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	"Энергонефть"  

 
	     до 6 


	12 


	2 


	8

 --------

 5-12 


	[image: image602.png]




	21

 ---

 18 


	61

 ---

 61 


	85

 ---

 85 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     6-15 


	15 


	3 


	7

 -----------

 9-15 


	[image: image603.png]




	8

 ---

 11 


	40

 ---

 42 


	77

 ---

 79 


	93

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     15-20 


	17 


	4 


	8

 -------

 10-17 
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	6

 ---

 9 


	29

 ---

 31 


	67

 ---

 63 


	87

 ---

 86 


	97

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     св. 20 (25)

 
	23 


	4 


	10

 --------

 14-23 
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	6

 ---

 9 


	29

 ---

 31 


	67

 ---

 63 


	80

 ---

 84 


	85

 ---

 86 


	90

 ---

 91 


	95

 ---

 96 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 

	25*. Установка предварительного 


	Производительность, млн. т/год:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	сброса пластовой 

воды 


	     1 


	2 


	1 


	-

 
	[image: image606.png]




	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     3 


	3 


	1 


	-

 
	[image: image607.png]




	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     6 


	4 


	1 


	-
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	79

 ---

 78 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	26*. Резервуарный 

парк 


	Вместимость, тыс. м [image: image609.png]


:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     10 


	3 


	-

 
	-
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	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     20 


	10 


	1 


	5

 ------

 6-10 
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	15

 ---

 20 


	45

 ---

 47 


	77

 ---

 77 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     30 


	11 


	2 


	5

 ------

 7-11 
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	18

 ---

 22 


	46

 ---

 48 


	77

 ---

 77 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     40 


	12 


	2 


	5

 --------

 8-12 
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	18

 ---
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	45

 ---

 47 


	77

 ---

 77 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     50 


	13 


	2 


	5

 ----------

 9-13 
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	18

 ---

 22 


	45

 ---
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 ---
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 ---
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 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     100 


	16 


	3 


	9

 ----------

 8-16 
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	14

 ---

 16 


	33

 ---
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	60

 ---

 61 


	78

 ---
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	92

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	27*. Специальная 

тепловая станция, водогрейная

 установка 


	Водогрейная установка, котельная отопительная с тремя котлами Е-1/9, ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков.  Мощность, т/ч (Гкал/ч):

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     60 (10)

 
	5 


	1 


	2

 ------

 4-5 
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	68

 ---

 64 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     150 (50)

 
	6 


	1 


	3

 ----

 4-6 
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	64

 ---

 59 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	28*. Компрессор-

 ная станция для закачки воздуха в пласт для внутрипластового 

горения 


	Установка ОВГ, отопительная 

котельная с тремя котлами Е-1/9; ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ,  КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, м [image: image618.png]


/мин:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     64 


	4 


	1 


	2

 ------

 3-4 
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	85

 ---

 80 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     220-350 


	6 


	1 


	3

 ------

 4-6 
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	65

 ---

 59 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	29*. Специальная 

тепловая станция, парогенераторная

  установка 


	Парогенераторная установка, 

отопительная котельная с тремя 

котлами  Е-1/9,  П/С 6/0,4 кВ, 

РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. 

Мощность, т/ч:  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     9 


	4 


	1 


	2

 -------

 3-4 
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	87

 ---

 84 


	100

 -----
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	     50-60 


	6 


	1 


	3

 -------

 4-6 
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	65

 ---

 59 
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 -----
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3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Общие указания 

    

 1. В составе нефтеперерабатывающих заводов к вторичным процессам отнесены процессы каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, депарафинизации топлив, алкилирования, производства битума, полимеризации, изомеризации, газофракционирования, вакуумной перегонки мазута, получения этилена и пропилена, а также производства масляного и нефтехимического профиля. К установкам углубления вторичных процессов отнесены установки выделения и разделения на индивидуальные углеводороды и получения водорода. Процессы получения серы, регенерации серной кислоты отнесены к третичным процессам. 

     

 2. Нормы продолжительности строительства комплексов установок (производств, цехов) включают в себя время на строительство установки (производства, цеха) и объектов общезаводского хозяйства: парка промежуточных резервуаров в объеме трехсуточного хранения полупродуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопровода, канализации стоков соответствующих систем; электрических кабельных и воздушных сетей; сетей связи, КИПиА; технологических трубопроводов, прокладываемых на стойках или эстакадах.     

3. В нормы включено время на испытание и комплексное опробование оборудования, аппаратов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в три стадии, в период между окончанием монтажа и завершением строительства объекта: 

первая - раздельное, затем совместное испытание и опробование всего комплекса технологических сооружений, аппаратов, емкостей, оборудования, машин, контрольно-измерительных приборов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, электроэнергия, воздух, инертный газ, гидравлическая энергосреда, электроэнергия с применением подстроенных катушек) на прочность, плотность, проходимость и действие оборудования, машин и приборов комплекса с целью определения готовности их к безопасному приему обкаточного продукта или сырья и к загрузке в них катализаторов и реагентов; испытание проводится при устойчивой положительной температуре наружного воздуха; 

вторая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и горячая циркуляция, обкатка и наладка аппаратов и оборудования, отдельных узлов и всего комплекса установки, производства, цеха или блока на обкаточном продукте с имитацией технологического процесса и наладкой параметров регулирования, включая приборы контроля, регистрации и автоматизации процесса, совместное опробование под нагрузкой оборудования, аппаратуры и приборов всех процессов, входящих в комбинированные установки; 

третья - опытная обкатка оборудования установки, производства, цеха или блока на проектном сырье, регулирование приборов контроля, регистрации и автоматизации с настройкой и выведением на заданный режим для получения продукции в соответствии с проектом, совместный опытный пробег всех объектов с получением проектной продукции пускового комплекса. 

4. Время на доизготовление и укрупнительную сборку негабаритных аппаратов диаметром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, производимых в непосредственной зоне установки аппаратов в проектное положение и требующих по условиям техники безопасности прекращения всех строительно-монтажных работ в зоне, определяется проектом организации строительства и прибавляется к норме продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес. 

5*. Нормы продолжительности строительства объектов комплектно-блочным методом установлены для предприятий, зданий и сооружений, проектируемых в блочном исполнении и обеспеченных комплектной поставкой. 

6*. В нормах учтена: 

укрупнительная сборка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая параллельно с подготовительными и строительными работами строительно-монтажными организациями на специально оборудованных площадках (полигонах) укрупнительной сборки, располагаемых рядом со строительной площадкой, и не влияющая на общую продолжительность строительства; 

доставка блоков с площадки укрупнительной сборки автотранспортом и установка их монтажными кранами в проектное положение. 

            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект 


	Характеристика 


	Норма продолжительности 

строительства, мес 


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

 % сметной стоимости 



	  

 
	  

 
	общая 


	в том числе 


	Пока-

 затель    

 
	 

 
	
	
	
	
	
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	
	 

 

	  

 
	  

 
	  

 
	подгото-

 вительный 

период 


	монтаж оборудо-

 вания 


	    

 
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 



	Производства топливного и масляного профиля

 (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)



	1. Комплекс установки первичной атмосферной переработки нефти 

с обессоливанием 

сырья (ЭЛОУ-АТ-6)


	Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год 


	24 


	4 


	10

 ---------

 12-21 
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	7

 ---

 8 


	15

 ---

 16 


	34

 ---

 30 


	48

 ---

 49


	66

 ---

 69 


	89

 ---

 88 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	2. Комплекс установки первичной 

атмосферно-

 вакуумной переработки нефти 

с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АВТ-6)


	Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год 


	27 


	4 


	12

 ---------

 12-23 
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	3

 ---

 3 


	16

 ---

 19 


	36

 ---

 38 


	51

 ---

 51 


	64

 ---

 64 


	74

 ---

 74 


	85

 ---

 85 


	99

 ---

 98 


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 
	  

 

	3. Комплекс комбинированной установки 

переработки нефти 

(ЛК-6У)


	Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год 


	35 


	4 


	18

 ----------

 14-31 
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	4

 ---

 5 


	8

 ---

 12 


	12

 ----

 20 


	20

 ---

 31 


	36

 ---

 44 


	51

 ---

 57 


	65

 ---

 69 


	77

 ---

 80 


	88

 ---

 89 


	93

 ---

 93 


	99

 ---

 98 


	100

 -----

 100



	4*. Комплекс установки 


	Мощность по переработке сырья, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	вакуумной 

перегонки мазута (68-2к)  

 
	     1300 


	13 


	2 


	8

 ---------

 4-11 


	[image: image626.png]




	10

 ---

 12 


	46

 ---

 41 


	74

 ---

 71 


	98

 ---

 96 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     3000 


	21 


	2 


	10

 ---------

 9-18 
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	6

 ---

 5 


	14

 ---

 16 


	38

 ---

 33 


	66

 ---

 61 


	85

 ---

 87 


	99

 ----

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	5*. Комплекс установки 


	Мощность по переработке сырья, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	гидрокрекинга 

(68-2к)  

 
	     1000 


	27 


	3 


	18

 ------

 8-25 
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	3

 ---

 4 


	6

 ---

 12 


	16

 ---

 22 


	26

 ---

 34 


	42

 ---

 48 


	60

 ---

 65 


	80

 ---

 78 


	99

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     1500 


	30 


	3 


	21

 -------

 9-29 
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	3

 ---

 4 


	7

 ---

 10 


	16

 ---

 22 


	26

 ---

 36 


	42

 ---

 50 


	60

 ---

 63 


	80

 ---

 77 


	93

 ---

 87 


	98

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 

	6*. Комплекс установки каталитического 

крекинга 

     

 
	Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год 


	30 


	3 


	17

 --------

 10-26 
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	4

 ---

 4 


	9

 ---

 11 


	15

 ---

 20 


	28

 ---

 34 


	44

 ---

 52 


	64

 ---

 70 


	82

 ---

 87 


	97

 ---

 96 


	99

 ----

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 

	7. Комплекс

 установки каталитического риформинга с предварительной гидроочисткой сырья (Л-35-11·1000)


	Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год 


	24 


	2 


	14

 -------

 8-21 
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	4

 ---

 4 


	10

 ---

 10 


	16

 ---

 21 


	36

 ---

 41 


	62

 ---

 65 


	82

 ---

 85 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	8. Комплекс 

установки гидроочистки дизельных топлив


	Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год 


	23 


	2 


	13

 --------

 8-20 
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	3

 ----

 3 


	10

 ---

 12 


	28

 ---

 30 


	50

 ---

 53 


	70

 ---

 73 


	92

 ---

 91 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	9. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9хРТ)


	Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год 


	17 


	2 


	8

 ------

 7-14 


	[image: image633.png]




	8

 ---

 10 


	20

 ---

 23 


	33

 ---

 36 


	66

 ---

 69 


	99

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	10. Комплекс установки гидроочистки 

керосина 

(Л-24-9х2РТ)


	Мощность по переработке сырья 2000 тыс.т/год 


	20 


	2 


	13

 -------

 6-18 
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	4

 ---

 6 


	14

 ---

 16 


	34

 ---

 36 


	59

 ---

 66 


	78

 ---

 85 


	96

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	11. Комплекс производства битума с вакуумной перегонкой мазута


	Мощность по переработке, 

тыс. т/год: мазута - 1300, 

битума - 500


	21 


	2 


	10

 -------

 9-18 
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	4

 ---

 5 


	15

 ---

 16 


	34

 ---

 33 


	63

 ---

 55 


	87

 ---

 83 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	12. Комплекс производства 


	Мощность по переработке битума, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	битума   

 
	     250 


	14 


	2 


	4

 ---------

 8-11 
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	6

 ---

 7 


	36

 ---

 33 


	77

 ---

 72 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     750 


	21 


	2 


	11

 ----------

 8-18 
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	4

 ---

 5 


	14

 ---

 19 


	30

 ---

 36 


	59

 ---

 59 


	86

 ---

 87 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	13. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/6)


	Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год 


	19 


	2 


	10

 ---------

 7-16 
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	4

 ---

 5 


	14

 ---

 16 


	36

 ---

 37 


	64

 ---

 63 


	89

 ---

 91 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	14*. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/5)


	Мощность по переработке сырья 1500 тыс. т/год 


	22 


	2 


	13

 ---------

 8-20 
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	4

 ----

 5 


	11

 ---

 14 


	29

 ---

 34 


	52

 ---

 54 


	70

 ---

 74 


	90

 ---

 91 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	15. Комплекс установки прокалки кокса 


	Мощность по переработке сырья 140 тыс. т/год 


	24 


	3 


	9

 -----------

 14-22
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	4

 ---

 5 


	8

 ---

 12 


	13

 ---

 21 


	20

 ---

 36 


	41

 ---

 56 


	68

 ---

 76 


	93

 ---

 94 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	16. Комплекс 

газофракционирующей 


	Мощность по переработке сырья, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	установки (ГФУ) 


	     450 


	17 


	2 


	8

 ----------

 7-14 
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	3

 ---

 4 


	17

 ---

 27 


	53

 ---

 58 


	85

 ---

 84 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     550 


	20 


	2 


	10

 ---------

 8-17 
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	3

 ---

 3 


	11

 ---

 14 


	31

 ---

 39 


	63

 ---

 65 


	86

 ---

 85 


	99

 ----

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     750 


	25 


	3 


	17

 --------

 8-24 
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	6

 ---

 8 


	13

 ---

 18 


	23

 ---

 27 


	39

 ---

 41 


	59

 ---

 54 


	75

 ---

 67 


	88

 ---

 82 


	98

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 

	17*. Комплекс 

установки сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой и пропан-пропиленовой фракции (25-8)


	Мощность по переработке сырья 180 тыс. т/год 


	19 


	2 


	11

 --------

 7-17 
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	4

 ---

 5 


	10

 ---

 13 


	36

 ---

 32 


	61

 ---

 56 


	77

 ---

 80 


	98

 ---

 97 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	18. Комплекс установки изомеризации 

фракций НК-62 ° (ЛИ-300В)


	Мощность по переработке сырья 300 тыс. т/год 


	17 


	2 


	8

 ------

 7-14 
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	4

 ---

 3 


	17

 ---

 27 


	53

 ---

 58


	85

 ---

 84 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	19. Комплекс производства серы 


	Мощность по переработке сырья, тыс. т/год:
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	20. Комплекс 

установки экстракции ароматических углеводородов (Л-35-10/700)


	Мощность по переработке сырья 700 тыс. т/год 
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	21. Комплекс производства жидких парафинов (Парекс)


	Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год 
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	22*. Комплекс подготовки сырья для установки (Парекс)


	Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год 
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	23. Комплекс цеха (производства) алюмокобальт-

 молибденовых катализаторов 

(Г-43-7)


	Мощность по переработке сырья 0,9 тыс. т/год 
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	24. Комплекс цеха (производства) алюмоплатиновых катализаторов 

(Г-43-10)


	Мощность по переработке сырья 1 тыс. т/год 
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	25. Комплекс цеха (производства) микросферических алюмосиликатных катализаторов 

(Г-43-6)


	Мощность по переработке сырья 9 тыс. т/год 
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	26. Комплекс производства сульфонатных 

присадок


	Мощность по производству продукта 30 тыс. т/год 
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	27. Комплекс производства сукцинимидных присадок 


	Мощность по производству продукта 10-12 тыс. т/год 
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	28. Комплекс 

установки 

карбамидной депарафинизации дизельных топлив


	Мощность по производству продукта 500 тыс. т/год 
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	29. Комплекс 

установки 

производства 

водорода


	Мощность по водороду 

20 тыс. т/год 
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	30*. Установка производства 

водорода в комплектно-блочном исполнении


	Мощность по производству продукта 20 тыс. т/год 
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	31. Комплекс комбинированной установки 

глубокой переработки 

мазута (КТ-1)


	Мощность по переработке сырья 4000 тыс. т/год 
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	32. Комплекс

 установки 

висбрекинга гудрона


	Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год 
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	33. Комплекс производства метилтретично-

 бутилового эфира 

(МТБЭ)


	Мощность по производству продукта 50 тыс. т/год 
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	34*. Блок производства МТБЭ в комплектно-

 блочном исполнении


	Мощность по производству продукта 40 тыс. т/год 
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	35. Комплекс блока сооружений 


	Мощность, тыс. м [image: image663.png]


/ч:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	оборотного водоснабжения   

 
	     10 


	14 


	2 


	4

 --------

 9-12 


	[image: image664.png]




	10

 ---

 12 


	40

 ---

 42 


	70

 ---

 72 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     50 


	20 


	2 


	8

 -------

 11-18 


	[image: image665.png]




	15

 ---

 16 


	35

 ---

 37 


	55

 ---

 56 


	78

 ---

 78 


	88

 ----

 88 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     100 


	24 


	2 


	12

 -------

 11-22 


	[image: image666.png]




	15

 ---

 16 


	30

 ---

 32 


	45

 ---

 48 


	60

 ---

 64 


	77

 ---

 80 


	87

 ---

 91 


	97

 ----

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	36. Комплекс блока внутризаводских 


	Мощность, тыс. м [image: image667.png]
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	37*. Установка синтеза 

газа в комплектно-

 блочном исполнении


	Мощность по производству продукта 15 тыс. м [image: image671.png]
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	38*. Комплекс комбинированной 


	Мощность по производству продукции, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	установки по производству 
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	39*. Комплекс 

установки 

регенерации отработанных 

масел 

      

 
	Мощность по переработке сырья 50 тыс. т/год
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4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Общие указания 

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам продолжительности строительства и задела в строительстве объектов нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта. 

           

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект 


	Характеристика 


	Норма продолжительности 

строительства, мес 


	 

 
	Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости 



	  

 
	  

   

 
	общая 


	в том числе 
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период 
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 вания 


	  

 
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	1*. Установка комплексной подготовки газа 


	На чисто газовых месторождениях. 

Мощность, млрд. м [image: image676.png]
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	На газоконденсатных месторождениях. 

Мощность, млрд. м [image: image681.png]
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	2*. Головные 

сооружения по 

подготовке газа 


	На чисто газовых месторождениях. 

Мощность, млрд. м [image: image686.png]
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	На газоконденсатных месторождениях. 

Мощность, млрд. м[image: image689.png]
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	3. Холодильная 

станция 


	Производительность, 

млрд.м [image: image692.png]
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	4. Газораспреде-

 лительная 


	Часовая пропускная способность, тыс. м [image: image695.png]
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	5. Подземные

  хранилища газа 


	В составе: прискважинных сооружений с обвязочными газопроводами, ингибитопроводами, компрессорной станции, газораспределительного пункта и прочих объектов подземного хранилища газа. Объем активного газа, млрд. м [image: image699.png]
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	6. Газоперераба-

 тыввающий завод 


	Мощность по переработке нефтяного газа 1 млрд. м[image: image705.png]


/год с применением технологической линии с отбензиниванием по схеме низкотемпературной конденсации или низкотемпературной абсорбции с турбодетандером
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5*. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ СЛАНЦЕВУЮ)

Общие указания 

  

 1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве установлены для обогатительных фабрик, строящихся по отдельным титульным спискам. 

2. При строительстве углеобогатительной фабрики очередями или пусковыми комплексами продолжительность строительства первой очереди (пускового комплекса) определяется нормативной продолжительностью строительства обогатительной фабрики равной мощности. 

3. Продолжительность строительства и задела в строительстве для конкретных обогатительных фабрик, а также для последующих пусковых комплексов (очередей), уточняется проектом организации строительства с учетом указаний Общих положений. 

	
	
	
	
	

	Объект 


	Характеристика 


	Норма продолжительности 

строительства, мес 



	  

 
	  

   

 
	общая 


	в том числе



	  

 
	  

 
	  

 
	подготови-

 тельный 

период 


	монтаж 

обору-

 дования 



	1. Центральная обогатительная фабрика для коксующихся 

углей 


	В составе: главного корпуса, сушильного отделения, 

котельной, приемных и погрузочных бункеров, породо-

 подготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. 

Мощность, тыс. т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     до 3000 


	30 


	5 


	23

 -------

 7-29



	  

 
	     3001-4500 


	34 


	5 


	27

 ------

 7-33



	  

 
	     4501-6000 


	38 


	6 


	30

 ------

 8-37



	  

 
	     6001-9000 


	42 


	6 


	34

 ------

 8-41



	2. Центральная обогатительная фабрика для энергетических 

углей 


	В составе: главного корпуса, сушильного отделения, 

котельной, приемных и погрузочных бункеров, породо-

 подготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. 

Мощность, тыс.т/год:

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     до 1500 


	22 


	4 


	17

 ------

 5-21



	  

 
	  

      1501-3000

      

 
	25 


	4 


	20

 ------

 5-24



	  

 
	     3001-4500 


	30 


	5 


	24

 ------

 6-29



	  

 
	     4501-6000 


	34 


	5 


	28

 -------

 6-33



	  

 
	     6001-9000 


	38 


	6 


	31

 ------

 7-37



	  

 
	     9001-12000 


	45 


	6 


	38

 -------

 7-44




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжи-

 тельность строитель-

 ства, мес 


	Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) обогатительных фабрик 

по кварталам, % сметной стоимости



	  

 
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 


	14 


	15 


	16 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	22 


	6

 ---

 7 


	14

 ---

 16 


	27

 ---

 31 


	45

 ---

 50 


	64

 ---

 67 


	84

 ---

 86 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	23 


	5

 ---

 6 


	11

 ---

 13 


	24

 ---

 27 


	41

 ---

 45 


	60

 ---

 62 


	81

 ---

 82 


	95

 ---

 95 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	24 


	4

 ---

 5 


	8

 ---

 11 


	20

 ---

 22 


	37

 ---

 39 


	56

 ---

 57 


	78

 ---

 79 


	92

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	25 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	17

 ---

 18 


	32

 ---

 33 


	52

 ---

 53 


	75

 ---

 74 


	90

 ---

 89 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	26 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	17

 ---

 18 


	30

 ---

 32 


	49

 ---

 50 


	70

 ---

 70 


	86

 ---

 86 


	95

 ---

 95 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	27 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	16

 ---

 17 


	28

 ---

 30 


	46

 ---

 47 


	65

 ---

 65 


	82

 ---

 82 


	92

 ---

 92 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	28 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	16

 ---

 17 


	26

 ---

 28 


	43

 ---

 44 


	61

 ---

 61 


	78

 ---

 78 


	90

 ---

 90 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	29 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	15

 ---

 16 


	25

 ---

 27 


	41

 ---

 42 


	57

 ---

 58 


	74

 ---

 75 


	88

 ---

 88 


	96

 ---

 96 


	100

 ------

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	30 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	14

 ---

 16 


	24

 ---

 26 


	39

 ---

 40 


	53

 ---

 54 


	71

 ---

 72 


	86

 ---

 87 


	94

 ---

 95 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	31 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	14

 ---

 16 


	24

 ---

 26 


	39

 ---

 40 


	51

 ---

 52 


	67

 ---

 68 


	81

 ---

 82 


	91

 ---

 92 


	98

 ---

 98 


	100

 ------

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	32 


	3

 ---

 4


	6

 ---

 8 


	14

 ---

 16 


	24

 ---

 26 


	38

 ---

 39 


	49

 ---

 50 


	63

 ---

 63 


	77

 ---

 78 


	88

 ---

 88 


	96

 ---

 96 


	100

 ------

 100 


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	33 


	3

 ---

 4 


	6

 ---

 8 


	14

 ---

 16 


	24

 ---

 26 


	37

 ---

 38 


	47

 ---

 48 


	60

 ---

 60 


	73

 ---

 73 


	85

 ---

 85 


	94

 ---

 94 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	34 


	2

 ---

 3 


	6

 ---

 8 


	14

 ---

 16 


	24

 ---

 26 


	36

 ---

 37 


	46

 ---

 47 


	57

 ---

 57 


	69

 ---

 69 


	82

 ---

 82 


	93

 ---

 93 


	99

 ----

 99 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	35 


	2

 ---

 3


	6

 ---

 8 


	13

 ---

 15 


	22

 ---

 24 


	34

 ---

 34 


	43

 ---

 44 


	54

 ---

 54 


	66

 ---

 66 


	79

 ---

 79 


	90

 ---

 90 


	97

 ---

 97 


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	36 


	2

 ---

 3 


	6

 ---

 8 


	13

 ---

 15 


	20

 ---

 22 


	30

 ---

 31 


	40

 ---

 41 


	51

 ---

 51 


	62

 ---

 62 


	76

 ---

 76 


	87

 ---

 87 


	94

 ---

 94 


	100

 ------

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	37 


	2

 ---

 3 


	6

 ---

 7 


	12

 ---

 14 


	19

 ---

 21 


	28

 ---

 29 


	37

 ---

 39 


	48

 ---

 48 


	59

 ---

 60 


	73

 ---

 73 


	85

 ---

 85 


	93

 ---

 93 


	96

 ---

 96


	100

 ------

 100 


	  

 
	  

 
	  

 

	38 


	2

 ---

 3 


	6

 ---

 7 


	11

 ---

 13 


	18

 ---

 20 


	26

 ---

 28 


	35

 ---

 37 


	45

 ---

 46 


	56

 ---

 58 


	70

 ---

 71 


	83

 ---

 83 


	92

 ---

 92 


	98

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 

	39 


	2

 ---

 2 


	5

 ---

 7 


	10

 ---

 12 


	16

 ---

 18 


	24

 ---

 26 


	32

 ---

 34 


	42

 ---

 43 


	52

 ---

 54 


	65

 ---

 66 


	79

 ---

 79 


	90

 ---

 90 


	94

 ---

 94 


	100

 ------

 100


	  

 
	  

 
	  

 

	40 


	2

 ---

 2


	4

 ---

 6 


	9

 ---

 11 


	14

 ---

 16 


	23

 ---

 25 


	29

 ---

 31 


	39

 ---

 40 


	48

 ---

 50 


	60

 ---

 62 


	75

 ---

 75 


	87

 ---

 87 


	94

 ---

 94 


	99

 ---

 99 


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 

	41 


	2

 ---

 2 


	4

 ---

 6 


	8

 ---

 10 


	13

 ---

 15 


	21

 ---

 23 


	28

 ---

 30 


	36

 ---

 38 


	45

 ---

 47 


	56

 ---

 58 


	71

 ---

 71 


	84

 ---

 84 


	93

 ---

 93 


	98

 ---

 98


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 

	42 


	2

 ---

 2 


	3

 ---

 5 


	7

 ---

 9 


	12

 ---

 14 


	20

 ---

 21 


	26

 ---

 28 


	34

 ---

 37 


	42

 ---

 44 


	52

 ---

 54 


	68

 ---

 69 


	82

 ---

 82 


	93

 ---

 93 


	97

 ---

 97


	100

 -----

 100 


	  

 
	  

 

	43 


	2

 ---

 2 


	3

 ---

 5 


	6

 ---

 8 


	12

 ---

 14 


	20

 ---

 21 


	26

 ---

 28 


	34

 ---

 37 


	41

 ---

 43 


	52

 ---

 54 


	66

 ----

 69 


	79

 ---

 79 


	90

 ---

 90 


	96

 ---

 95 


	99

 ----

 99


	100

 -----

 100 


	  

 

	44 


	2

 ---

 2 


	3

 ---

 5 


	6

 ---

 8 


	12

 ---

 14 


	20

 ---

 21 


	25

 ---

 27 


	33

 ---

 36 


	41

 ---

 43 


	51

 ---

 53 


	64

 ---

 66 


	76

 ---

 77 


	87

 ---

 87 


	93

 ---

 93 


	98

 ---

 98


	100

 -----

 100 


	  

 

	45 


	2

 ---

 2 


	3

 ---

 5 


	6

 ---

 8 


	12

 ---

 14 


	20

 ---

 21 


	25

 ---

 27 


	33

 ---

 36 


	40

 ----

 42 


	51

 ---

 53 


	63

 ---

 65 


	73

 ---

 74 


	83

 ---

 83 


	91

 ---

 91 


	97

 ---

 97


	100

 -----

 100 


	  

 

	46 


	2

 ---

 2 


	3

 ----

 5 


	5

 ---

 7 


	12

 ---

 14 


	19

 ---

 20 


	24

 ---

 26 


	31

 ---

 34 


	38

 ----

 40 


	49

 ---

 51 


	61

 ---

 63 


	70

 ---

 71 


	80

 ---

 80 


	88

 ---

 88 


	96

 ---

 96 


	99

 ----

 99


	100

 -----

 100 



	47 


	2

 ---

 2 


	3

 ---

 4 


	5

 ---

 7 


	12

 ---

 14 


	18

 ---

 19 


	23

 ---

 24 


	30

 ---

 32 


	37

 ---

 39 


	46

 ---

 48 


	59

 ---

 61 


	67

 ---

 67 


	74

 ---

 74 


	81

 ---

 81 


	88

 ---

 88 


	96

 ---

 96


	100

 -----

 100 



	48 


	2

 ---

 2 


	3

 ---

 4 


	5

 ---

 6 


	12

 ---

 14


	18

 ---

 18 


	22

 ---

 22 


	28

 ---

 28 


	34

 ---

 35 


	42

 ---

 43 


	56

 ---

 58 


	65

 ---

 66 


	73

 ---

 73 


	80

 ---

 80 


	86

 ---

 86 


	94

 ---

 94 


	100

 -----

 100 




6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  

 Общие указания 

1*. Продолжительность работ по предварительному осушению обводненных торфяных месторождений с верховым, переходным и смешанным типами залежей нормами не учтена. Продолжительность этих работ устанавливается проектом в один или два года в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий по добыче торфа и прибавляется к общей продолжительности строительства. 

2. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа для приготовления торфоминерально-аммиачных удобрений устанавливается по нормам для предприятий соответствующей мощности по добыче торфа для компостирования. 

3. Продолжительность строительства предприятия по добыче торфа малой степени разложения устанавливается применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа на топливо. 

Расчетная мощность предприятия по добыче торфа на топливо [image: image707.png]


определяется по формуле 

[image: image708.png]=F,
e 0,107





	
	

	где         [image: image709.png]


 


	эксплуатационная площадь под добычу торфа малой степени разложения, га;



	[image: image710.png]




	сезонный сбор торфа на топливо при степени разложения залежи 25%, т/га.

 


4*. Продолжительность строительства предприятия с одновременной добычей торфа различного назначения (для компостирования, на топливо, малой степени разложения и т.д.) определяется по суммарной мощности добычи торфа применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа преобладающего назначения, при этом мощность предприятия по добыче торфа малой степени разложения приводится к мощности по добыче торфа на топливо в соответствии с п.3. 

5*. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа мощностью, превышающей максимальные значения, приведенные в нормах, определяется с учетом строительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п.21 Общих положений. 

            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект 


	Характеристика 


	Норма продолжительности 

строительства, мес 


	 

 
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

 % сметной стоимости 



	  

 
	  

 
	общая 


	в том числе 


	Пока- 

затель 


	 

 
	  

   

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	
	
	
	подгото-

 вительный

 период 


	монтаж оборудо-

 вания 


	
	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 


	14 


	15 


	16 



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	1. Предприятие 

по добыче 

торфа с преимущественной разработкой 

низинной залежи 


	Добыча торфа влажностью 

55% для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автотранспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     50 


	24 


	6 


	3

 ---------

 22-24 


	[image: image711.png]




	12

 ---

 12 


	26

 ---

 33 


	45

 ---

 55 


	61

 ---

 75 


	71

 ---

 83 


	81

 ---

 91 


	90

 ---

 98 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     90 


	24 


	6 


	3

 --------

 22-24 


	[image: image712.png]




	17

 ---

 17 


	31

 ---

 35 


	44

 ---

 55 


	61

 ---

 75 


	71

 ---

 83 


	81

 ---

 91 


	90

 ---

 98 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     150 


	36 


	6 


	6

 --------

 22-24 


	[image: image713.png]




	7

 ---

 5 


	10

 ---

 10 


	14

 ---

 15 


	19

 ---

 22 


	31

 ---

 37 


	44

 ---

 53 


	57

 ---

 69 


	72

 ---

 83 


	79

 ---

 87 


	84

 ---

 94 


	95

 ---

 99 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	34-36 
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	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30


	30

 ---

 30 


	100

 ----

 100 
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	7

 ---

 5 


	10

 ---

 10 


	14

 ---

 15 


	19

 ---

 22 


	31

 ---

 37 


	44

 ---

 53 


	57

 ---

 69 


	42

 ---

 53 


	49

 ---

 57 


	54

 ---

 64 


	65

 ---

 69 


	-


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	В том числе:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	1-й пусковой комплекс

 мощностью до 50 тыс. т 

торфа в год 


	24

 ------

 1-24 


	6 


	3

 --------

 22-24 


	[image: image716.png]




	15

 ---

 17 


	29

 ---

 35 


	43

 ---

 55 


	60

 ---

 75 


	70

 ---

 83 


	80

 ---

 91 


	90

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	2-й пусковой комплекс

 мощностью до 100 тыс. т 

торфа в год 


	24

 -------

 13-36 


	-

 
	3

 -------

 34-36 


	[image: image717.png]




	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	15

 ---

 17 


	29

 ---

 35 


	43

 ---

 55 


	60

 ---

 75 


	70

 ---

 83 


	80

 ---

 91 


	90

 ---

 98 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     300 


	36 


	6 


	6

 --------

 34-36 
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	7

 ---

 5 


	11

 ---

 11 


	15

 ---

 17 


	20

 ---

 23 


	28

 ---

 32 


	38

 ---

 42 


	48

 ---

 52 


	58

 ---

 62 


	69

 ---

 72 


	79

 ---

 82 


	90

 ---

 92 


	100

 ----

 100
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	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	100

 ----

 100
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	7

 ---

 5 


	11

 ---

 11 


	15

 ---

 17 


	20

 ---

 23 


	28

 ---

 32 


	38

 ---

 42 


	48

 ---

 52 


	28

 ---

 32 


	39

 ---

 42 


	49

 ---

 52 


	60

 ---

 62 


	-


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	В том числе:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	1-й пусковой комплекс

 мощностью до 90 тыс. т 

торфа в год 


	24

 -------

 1-24 


	6 


	3

 ------

 22-24 
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	15

 ---

 17 


	29

 ---

 35 


	43

 ---

 55 


	60

 ---

 75 


	70

 ---

 83 


	80

 ---

 91 


	90

 ---

 98 


	100

 -----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	2-й пусковой комплекс

 мощностью до 210 тыс. т 

торфа в год 


	24

 -------

 13-36 


	-

 
	3

 ---------

 34-36 
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	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	10

 ----

 12 


	20

 ---

 22 


	30

 ---

 32 


	40

 ---

 45 


	55

 ----

 57 


	70

 ---

 72 


	85

 ---

 87 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	Добыча торфа влажностью 

40% на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях 

и вывозкой готового торфа железнодорожным 

транспортом. Мощность 

тыс. т торфа в год, до:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     300 


	36 


	6 


	6

 ------

 22-24 
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 ---

 5 


	11

 ---

 11 


	15

 ---

 17 


	20

 ---

 23 


	28

 ---

 32 


	38

 ---

 42 


	48

 ---

 52 


	58

 ---

 62 


	69

 ---

 72 


	79

 ---

 82 


	90

 ---

 92 


	100

 ----

 100
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 ---

 30 


	30
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 30 


	30
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	30
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	100
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	7

 ---

 5 


	11

 ---

 11 


	15

 ---

 17 


	20

 ---

 23 


	28

 ---

 32 
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 ---
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	48

 ---

 52 


	28

 ---

 32 


	39

 ---
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	49

 ---
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	В том числе:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	1-й пусковой комплекс

 мощностью до 90 тыс. т 

торфа в год 


	24

 -------

 1-24 


	6 


	3

 -------

 22-24 
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	15

 ----

 17 
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	В том числе:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	1-й пусковой комплекс 
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	2. Предприятие 

по добыче 

торфа с преимущественной разработкой 

верховой залежи 


	Добыча торфа влажностью 

55% для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа 

автомобильным и железнодорожным 

транспортом. Мощность,

 тыс. т торфа в год, до:

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     50 


	36 


	6 


	3

 ---------

 34-36 


	[image: image734.png]




	10

 ----

 13 


	22

 ---

 28 


	37

 ---

 44 


	51

 ---

 60 


	57

 ---

 66 


	63

 ---

 72 


	68

 ---

 78 


	75

 ---

 85 


	81

 ---

 89 


	87

 ---

 93 


	93

 ---

 97 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     90 


	36 


	6 


	3

 ---------

 34-36 


	[image: image735.png]




	12

 ---

 15 


	25

 ---

 29 


	37

 ----

 43 


	52

 ----

 60 


	57

 ----

 66 


	63

 ----

 72 


	68

 ----

 78 


	75

 ----

 85 


	81

 ---

 89 


	87

 ---

 93 


	93

 ---

 97 


	100

 ----

 100


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	     150 


	48 


	6 


	6

 -----------

 34-36 


	[image: image736.png]




	5

 ---

 5 


	9

 ---

 9 


	13

 ---

 13 


	16

 ---

 18 


	25

 ---

 30 


	36

 ---

 42 


	45

 ---

 53 


	58

 ----

 68 


	63

 ----

 73 


	69

 ---

 78 


	76

 ---

 83 


	82

 ---

 88 


	87

 ---

 92 


	91

 ---

 95 


	95

 ---

 98 


	100

 ----

 100



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	46-48 


	[image: image737.png]




	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 
	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	30

 ---

 30 


	100

 ----

 100



	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	[image: image738.png]




	5

 ---

 5 


	9

 ---

 9 


	13

 ---

 13 


	16

 ---

 18 


	25

 ---

 30 


	36

 ---

 42 


	45

 ---

 53 


	58

 ---

 68 


	63

 ---

 73 


	69

 ---

 78 


	76

 ---

 83 


	52

 ---

 58 


	57

 ---

 62 


	61

 ---

 65 


	65

 ---

 68 


	-



	  

 
	В том числе:
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	В том числе:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	1-й пусковой комплекс

 мощностью до 90 тыс. т 
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	2-й пусковой комплекс 

мощностью до 210 тыс. т 
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	Добыча торфа влажностью 

40% на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях 

и вывозка готового торфа железнодорожным 

транспортом. Мощность, 

тыс. т в год, до:
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	В том числе:


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	1-й пусковой комплекс

 мощностью до 90 тыс. т

 торфа в год 
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	3. Завод торфяных 

брикетов 


	В составе: главного корпуса, 

бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов подсобного производственного назначения. Мощность, тыс. т брикетов в год:
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	4*. Производство прессованной 

(формованной) 

продукции из торфа 

малой степени 

разложения 


	В составе: главного корпуса, 

бункеров сырья, склада 

готовой продукции, объектов вспомогательного

 назначения. Цехи по производству полых 

торфяных горшочков 

мощностью до 50млн. шт/год
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	Цехи по производству плит сухого прессования 

мощностью до 30 

тыс. м [image: image754.png]
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	5*. Производство 

кипованной 

(фасованной) 

продукции из 

торфа 


	В составе: приемного отделения, отделения подготовки торфа, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения


	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 
	  

 

	  

 
	Цехи по производству кипованного торфа 

мощностью до 30 тыс. т/год 
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	Цехи про производству ТМАУ-4К, 6К мощностью 

до 5 тыс. т/год 
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	6*. Склад топлива 


	Мощность 10-50 тыс. т 

условного топлива в год 
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